П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Свердловская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Цифровое государственное управление</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Цифровое государственное управление (Свердловская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Гущин Юрий Валерьевич</td><td colspan="3">Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Петин Василий Юрьевич</td><td colspan="3">Начальник отдела</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года»</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Свердловская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде											
1.1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)											
1.2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году											
1.3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений											
1.4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Собственные результаты										
1.1	Правовые акты органов власти Свердловской области, регионального и муниципального уровней официально публикуются в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	Штука	-	1	1	1	1	1	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти Свердловской области регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (.)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.2	Сведения о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг получаются гражданами через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.3	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Свердловской области, органы исполнительной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Свердловской области, органы исполнительной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.4	В органах государственной власти Свердловской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Свердловской области	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Свердловской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.5	В Свердловской области применяется Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иная информационная система управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающая управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме.	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено применениеорганами государственной власти Свердловской областиинформационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.6	В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется платформа юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов.	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области, а также подведомственных им организаций,юридически значимый электронный документооборот	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.7	В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется федеральная государственная информационная система "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС)	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.8	В Свердловской области применяется платформа поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитическ системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено применение в Свердловской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.9	В Свердловской области применяется биометрическая аутентификация с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также обеспечено использование облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено применение в Свердловской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.10	Деятельность многофункциональных центров унифицирована на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы МФЦ Свердловской области с информационными системами Свердловской области, используемыми при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.11	Национальная система управления данными (далее - НСУД) используется в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо осуществлена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.12	Осуществлен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.13	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Свердловской области	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Свердловской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.14	Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Свердловской области	Условная единица	-	1	1	1	1	1	На территории Свердловской области обеспечено развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.15	В Свердловской области используются Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено использование в Свердловской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.16	Государственные и муниципальные услуги на территории Свердловской области предоставляются в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.17	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечена возможностьдоступа граждан в модели "одного окна" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.18	В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется Централизованная система хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающая долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.19	В Свердловской области внедрено Единое окно цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено внедрение в Свердловской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.20	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
2	Администратор регионального проекта	Петин В. Ю.	Начальник отдела		10
Государственные и муниципальные услуги на территории Свердловской области предоставляются в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Деятельность многофункциональных центров унифицирована на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
В органах государственной власти Свердловской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Свердловской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10

В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется федеральная государственная информационная система "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
В Свердловской области применяется биометрическая аутентификация с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также обеспечено использование облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Свердловской области, органы исполнительной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Правовые акты органов власти Свердловской области, регионального и муниципального уровней официально публикуются в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Свердловской области					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Национальная система управления данными (далее - НСУД) используется в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо осуществлена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
В Свердловской области применяется Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иная информационная система управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающая управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10

В Свердловской области используются Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
В Свердловской области внедрено Единое окно цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Сведения о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг получаются гражданами через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
В Свердловской области применяется платформа поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется платформа юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10

В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется Централизованная система хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающая долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Осуществлен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10
Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Свердловской области					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гущин Ю. В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области		10

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент					
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений						
3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году						

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент					

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Государственные и муниципальные услуги на территории Свердловской области предоставляются в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.1.1	Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
	многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"				
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.4.1	Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.7.1	Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.10.1	Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.13.1	Мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Деятельность многофункциональных центров унифицирована на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы МФЦ Свердловской области с информационными системами Свердловской области, используемыми при предоставлении государственных и муниципальных услуг
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.1.1	Мероприятие "Унификация деятельности многофункциональных центров (далее - МФЦ) Свердловской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.4.1	Мероприятие "Унификация деятельности многофункциональных центров (далее - МФЦ) Свердловской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.7.1	Мероприятие "Унификация деятельности многофункциональных центров (далее - МФЦ) Свердловской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.10.1	Мероприятие "Унификация деятельности многофункциональных центров (далее - МФЦ) Свердловской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.13.1	Мероприятие "Унификация деятельности многофункциональных центров (далее - МФЦ) Свердловской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
2.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется федеральная государственная информационная система "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) "	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
3.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4	Результат "В Свердловской области применяется биометрическая аутентификация с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также обеспечено использование облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено применение в Свердловской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
4.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Свердловской области, органы исполнительной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Свердловской области, органы исполнительной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
5.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6	Результат "Правовые акты органов власти Свердловской области, регионального и муниципального уровней официально публикуются в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти Свердловской области регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (.)
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
6.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7	Результат "Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Свердловской области"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Свердловской области
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	21.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
7.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8	Результат "Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
8.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9	Результат "Национальная система управления данными (далее - НСУД) используется в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо осуществлена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
9.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10	Результат "Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечена возможностьдоступа граждан в модели "одного окна" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
10.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11	Результат "В Свердловской области применяется Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иная информационная система управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающая управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме."	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено применениеорганами государственной власти Свердловской областиинформационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	21.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
11.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12	Результат "В Свердловской области используются Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено использование в Свердловской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
12.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13	Результат "В Свердловской области внедрено Единое окно цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено внедрение в Свердловской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Петин В. Ю., Начальник отдела	
13.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	21.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
13.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14	Результат "Сведения о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг получаются гражданами через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ
14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
14.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15	Результат "В Свердловской области применяется платформа поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено применение в Свердловской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
15.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16	Результат "В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется платформа юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов. "	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области, а также подведомственных им организаций,юридически значимый электронный документооборот
16.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
16.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17	Результат "В органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления используется Централизованная система хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающая долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии "	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Свердловской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
17.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
17.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18	Результат "Осуществлен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)
18.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
18.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
18.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
18.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
18.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19	Результат "Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Свердловской области"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	На территории Свердловской области обеспечено развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
19.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
19.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гущин Ю. В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	
19.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		