

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

П А С П О Р Т

приоритетного проекта

"Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности"

1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Система оценки	Срок начала и окончания проекта	27 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г.
Куратор проекта	С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Минэкономразвития России, Минкомсвязь России Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы: МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России		

	<p>Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы: Минприроды России, Минсельхоз России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России</p> <p>Общественные объединения предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, РСПП, ТПП РФ, отраслевые объединения)</p> <p>Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации</p>
Разработчик паспорта проекта	Минэкономразвития России

* Необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Ориентация деятельности контрольно-надзорных органов на достижение общественно значимых результатов, направленных на сокращение причиненного ущерба, за счет внедрения соответствующей лучшим международным практикам системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности:</p> <p>утверждение перечня показателей результативности и эффективности и их значений по видам контроля (надзора) к концу 2017 года;</p> <p>разработаны и внедрены механизмы сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем к концу 2018 года;</p> <p>информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, мотивации сотрудников, распределения ресурсов и проведения контрольно-надзорных мероприятий к концу 2019 года;</p> <p>внедрения системы "умного государственного регулирования" к концу 2025 года.</p>
--------------	--

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год				
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2025 год
	1. Доля видов контроля (надзора) ¹ , по которым: утверждены перечни и значения показателей, соответствующих Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности ² ; определены механизмы контроля за достижением показателей; показатели утверждены для центрального аппарата и территориальных подразделений; показатели и их значения публичны и доступны (1-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью, далее - уровни зрелости)	основной	20% ³	100%	100%	100%	100%	100%

¹ Показатели доли видов контроля (надзора) рассчитываются от количества видов контроля (надзора) в соответствии с утвержденным Проектным комитетом перечнем.

² Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.

³ Оценка соответствия в полном объеме Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности для пилотных ФОИВ (МЧС России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз, Росздравнадзор, Россельхознадзор, ФМБА России) не проводилась.

	2. Доля видов контроля (надзора), по которым разработаны и внедрены механизмы сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем (2-й уровень зрелости)	основной	0%	20%	100%	100%	100%	100%
	3. Доля видов контроля (надзора), по которым информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, мотивации сотрудников, распределения ресурсов и проведения контрольно-надзорных мероприятий (3-й уровень зрелости)	основной	0%	10%	100%	100%	100%	100%
	4. Доля видов контроля (надзора), по которым проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных	аналитический	0%	50%	100%	100%	100%	100%

	5. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей (4-й уровень зрелости)	аналитический	0%	0%	0%	5%	10%	30%
	6. Количество контрольно-надзорных органов, участвующих в рейтинговании (сравнении) деятельности контрольно-надзорных органов	аналитический	0	0	11	24	43	43
Результаты проекта	<p>Этап I (2017 год):</p> <p>Минэкономразвития России:</p> <p>Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р);</p> <p>Решением Проектного комитета утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>Разработана и одобрена на заседании Проектного комитета модель рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью.</p> <p>Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:</p> <p>Разработаны и утверждены приказами федеральных органов исполнительной власти - участниками проекта перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе:</p>							

определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности; утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности и их значений; По отдельным видам контроля (надзора) проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных.

Этап II (2018 год):

Минэкономразвития России:

Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности;

На основе практики внедрения Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности разработаны общие требования к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования";

Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью.

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:

Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных;

Обеспечена автоматизация для расчета показателей результативности и эффективности данных, позволяющая анализировать указанные данные в автоматическом режиме;

По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий;

Этап III (2019 - 2025 годы):

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:

По всем видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений,

	<p>в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий.</p> <p>Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности.</p> <p>По отдельным видам контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей.</p> <p>Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования".</p> <p>Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. Оценка ущерба по всем видам контроля (надзора)</p> <p>Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов</p> <p>Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов</p>
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Разработка и внедрение в государственное управление совокупности механизмов оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности позволит сфокусировать планирование и осуществление контрольно-надзорных мероприятий на максимальное сокращение ущерба жизни и здоровью человека, материального ущерба государства, граждан и организаций.</p> <p>Формирование показателей эффективности и результативности будет основано на учете базовых значений и анализа статистики по осуществляемым органом власти видам контроля (надзора), при использовании актуализированной и учетом проведенного в 2016 году пилотного проекта Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.</p>

Также будет утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью, предусматривающий 4 уровня зрелости методологически обеспечивающие переход системы управления результативностью и эффективности от формулирования целей и интерпретации их в показатели (1-й уровень зрелости), автоматизации процессов управления данными контрольно-надзорной деятельности (2-й уровень зрелости, управления результатами достижения показателей результативности и эффективности в процессе принятия решений в отношении структуры управления, в том числе кадровой работы (3-й уровень зрелости) до уровня управления изменениями регулирования ("умное регулирование"), основанного на конкретных целях государственной политики в сферах деятельности контрольно-надзорных органов.

Предусмотренный сбор достоверных данных по основным контролируемым видам рисков, доступный всем участникам программы, позволит улучшить планирование проверочных мероприятий, расчет рисков при внедрении риск-ориентированного подхода и построить комплексную систему профилактических мероприятий.

По итогам реализации проекта в каждом из федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, будет применяться система оценки результатов их деятельности, основанная на планировании и оценке достигнутых значений утвержденных показателей, учитываемая в процессах стратегического управления контрольно-надзорной деятельностью органа. Также будут внедрены механизмы мотивации работников в зависимости от достигнутых результатов работы.

В рамках создания единой облачной системы контрольно-надзорной деятельности будет обеспечена информационно-аналитическая поддержка внедрения обновленной системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден на заседании Проектного комитета		27 января 2017 г.
2.	Подготовлен и утвержден на заседании Проектного комитета Сводный план приоритетного проекта		17 февраля 2017 г.
Этап I (2017 год)			
3.	Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка результата	30 апреля 2017 г.
4.	Одобрены на заседании проектного комитета показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) федеральных органов исполнительной власти - участников проекта	Контрольная точка результата	30 июля 2017 г.
5.	Разработаны и утверждены приказами федеральных органов исполнительной власти - участниками проекта показатели результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности по видам контроля (надзора), в том числе:	Контрольная точка результата	31 октября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	<p>утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности;</p> <p>утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;</p> <p>обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности и их значений</p>		
6.	<p>Решением Проектного комитета утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности</p>	Контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.
7.	<p>Разработана и одобрена на заседании Проектного комитета модель рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью</p>	Контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.
8.	<p>По отдельным видам контроля (надзора) проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных</p>	Контрольная точка результата	31 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
Этап II (2018 год)			
9.	Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных	Контрольная точка результата	30 апреля 2018 г.
10.	Обеспечена автоматизация для расчета показателей результативности и эффективности данных, позволяющая анализировать указанные данные в автоматическом режиме	Контрольная точка результата	30 ноября 2018 г.
11.	По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий	Контрольная точка результата	30 ноября 2018 г.
12.	Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности	Контрольная точка результата	30 ноября 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
13.	На основе практики внедрения Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности разработаны общие требования к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования"	Контрольная точка результата	30 ноября 2018 г.
14.	Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (от 0 до 5)	Контрольная точка результата	15 ноября 2018 г.
Этап III (2019 - 2025 годы)			
15.	По всем видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий	Контрольная точка результата	30 ноября 2019 г.
16.	Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности	Контрольная точка результата	30 ноября 2020 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
17.	По отдельным видам контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей	Контрольная точка результата	30 ноября 2020 г.
18.	Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования". Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. Оценка ущерба по всем видам контроля (надзора)	Контрольная точка результата	15 декабря 2022 г.
19.	Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов	Контрольная точка результата	30 ноября 2023 г.
20.	Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов	Контрольная точка результата	30 ноября 2025 г.
21.	Проект завершен	Завершение этапа	31 декабря 2025 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	45	20	20	-	85
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-				
Итого		45	20	20	-	85

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Дублирование мероприятий программы с отдельными действующими поручениями Правительства Российской Федерации и координационными органами Правительства Российской Федерации с иными сроками	Будет подготовлено обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой снять с контроля дублирующие мероприятия проекта поручения
2.	Отсутствие или недостаточность финансирования мероприятий проекта, которое может повлечь изменение сроков достижения показателей	При отсутствии или недостаточности финансирования мероприятий проекта будут подготовлены предложения по внесению изменений в паспорт проекта с учетом необходимости достижения показателей Программы

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
3.	Недостоверная статистика	Разработка мер, направленных на обеспечение достоверной статистики (независимый сбор данных, возможность их перепроверки, ориентация органов власти на демонстрацию реальной статистики и т.д.)
4.	Высокая стоимость продвинутой (зрелой) системы управления рисками	Определение приоритетов при построении систем управления рисками (в том числе в части приоритизации охраняемых ценностей), выделение дополнительного финансирования федеральным органам исполнительной власти
5.	Недостатки координации и межведомственного взаимодействия, ведущие к "перетеканию" рисков в другие сферы общественных отношений	Создание межведомственного координационного органа с соответствующим статусом и полномочиями

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Проект взаимосвязан с государственной программой Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Взаимосвязан с другими проектами данной программы, прежде всего: 1) Создание системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований (в частности, по вопросу расширения числа лиц, характеризующихся устойчивым правомерным поведением, попадающих в низкую категорию риска); 2) Создание системы оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу построения правильной мотивации персонала);

	<p>3) Исключение устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований (в частности, по вопросу разработки и принятия проверочных листов);</p> <p>4) Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности (в частности, по вопросу обучения персонала);</p> <p>5) Создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу автоматизации системы управления рисками);</p> <p>6) Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях (в частности, по вопросу координации деятельности органов власти, в том числе в целях избегания "перетекания" рисков в иные сферы, в том числе подведомственные органам иных уровней публичной власти);</p> <p>7) Внедрение системы предупреждения, мониторинга и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу исключения сугубо индивидуального подхода к разъяснению обязательных требований, обусловленного возможным коррупционным поведением).</p>
Формальные основания для инициации	<p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.</p> <p>План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р).</p>
Дополнительная информация	-

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

П А С П О Р Т
приоритетного проекта

"Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности"

1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Система управления рисками	Срок начала и окончания проекта	27 января 2016 г. - 31 декабря 2025 г.
Куратор приоритетной программы	С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	С.В.Шипов - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		

<p>Исполнители и соисполнители мероприятий проекта</p>	<p>Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтруд России Минюст России Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы (утвержденные протоколом заседания Президиума от 19 октября 2016 г. № 8): МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы: Минприроды России, Минсельхоз России, Минздрав России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие контрольно-надзорные функции Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сферах осуществления контрольно-надзорных функций в части региональных видов контроля (надзора): Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России Генеральная прокуратура Российской Федерации (по согласованию) Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Общественные объединения предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, РСПП, ТПП РФ, отраслевые объединения)</p>
<p>Разработчик паспорта проекта</p>	<p>Минэкономразвития России (С.В.Шипов)</p>

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Сформирована новая система контрольно-надзорной деятельности, основанная на концентрации ограниченных ресурсов государства в зонах наибольшего риска в целях предотвращения причинения вреда охраняемым законом ценностям при одновременном снижении административной нагрузки на добросовестных хозяйствующих субъектов, позволяющая, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перейти к проведению плановых проверок на основании риск-ориентированного подхода в 2018 году¹; - увеличить долю подконтрольных субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок на 20% к 2018 году, на 50% в 2025 году. 							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025
	<p>1. Доля видов контроля (надзора), по которым:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, - установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов, - объекты в полном объеме разнесены по категориям риска (классам опасности), - внедрена модель поддержки перечней объектов в актуальном состоянии, - перечни объектов, их категории риска 	основной	н/д ²	100%	100%	100%	100%	100%

¹ Риск-ориентированный подход внедряется в отношении видов контроля (надзора) согласно утвержденному Проектным комитетом перечню. Показатели доли видов контроля (надзора) рассчитываются от количества видов контроля (надзора) в соответствии с указанным перечнем (показатель, выраженный в процентном отношении от количества видов контроля (надзора), округляется до целого числа согласно правилам округления).

² Оценка соответствия требованиям разрабатываемого Минэкономразвития России Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками для пилотных ФОИВов (МЧС России, Роспотребнадзор, ФМБА, Роскомнадзор) не проводилась.

(классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов публичны (1-й уровень Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками, далее - уровень зрелости)								
2. Доля видов контроля (надзора), по которым сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда, определены индикаторы риска и показатели для внедрения "динамической модели" (2-й уровень зрелости)	основной	0%	10%	75%	100%	100%	100%	100%
3. Доля видов контроля (надзора), по которым на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data) (3-й уровень зрелости)	основной	0%	0%	10%	75%	100%	100%	100%
4. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (4-й уровень зрелости)	основной	0%	0%	5%	10%	75%	100%	100%

5. Доля подконтрольных субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок	основной	н/д	10%	20%	35%	40%	50%
6. Доля ущерба, причиненного на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска) ³	аналитический	н/д	70%	80%	85%	87%	90%
7. Доля плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска	аналитический	0%	85%	90%	95%	99%	99%
8. Доля плановых проверок, проведенных с использованием риск-ориентированного подхода (на основании планов проверок)	основной	0%	10%	90%	100%	100%	100%
9. Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода (показатель ФНС России и ФТС России выделен как по самым массовым мероприятиям)	аналитический	0%	10%	50%	75%	90%	100%

³ В целях проверки корректности распределения подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности).

Этап I (2017 год):**Минэкономразвития России**

- Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности), основанная, в том числе, на реалистичной оценке вероятности причинения вреда, тяжести последствий, анализе фактического распределения ущерба.

- Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками.

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта

- Сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов с использованием ведомственных информационных систем, реестры подконтрольных объектов поддерживаются в актуальном состоянии.

- Установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним подконтрольных объектов, соответствующие Базовой модели определения категории риска (класса опасности) (приняты постановления Правительства Российской Федерации).

- Подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) с использованием ведомственных информационных систем.

- Обеспечена доступность и понятность информации о подконтрольных объектах и присвоенных им категориях риска (классах опасности), критериях отнесения к ним.

- Планы проверок на 2018 год сформированы на основании риск-ориентированного подхода.

- По 10% видов контроля (надзора)⁴ сформирована система сбора объективных данных, позволяющая учитывать при определении категории риска (класса опасности) причиненный вред и характеристики поведения подконтрольных субъектов, определены индикаторы риска и показатели для внедрения "динамической модели".

Этап II (2018 год):**Минэкономразвития России**

- Проведен аудит результатов реализации проекта за 2017 год.

- Доработан Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками.

⁴ Здесь и далее виды контроля (надзора), осуществляемые федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта.

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта

- Сформирована система сбора объективных данных, позволяющая автоматически собирать данные об индикаторах риска и показателях, в том числе отслеживать их изменение, учитывать при определении категории риска (класса опасности) причиненный вред и характеристики поведения подконтрольных субъектов, определены показатели для внедрения "динамической модели".
- Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска (классами опасности).
- Утверждены индикаторы рисков (для внеплановых проверок).
- По 10% видов контроля (надзора) внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий работы с массивами больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР.

Этап III (2019 - 2025 годы):

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта

- Сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска, внедрена "динамическая модель" управления рисками
- Внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий работы с массивами больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР.
- Внедрены межведомственные карты рисков и проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками.

	<p>- В отношении всех видов контроля (надзора), осуществляемых всеми контрольно-надзорными органами, последовательно внедряется 1-й, 2-й, 3-й и 4-й уровень зрелости ведомственных систем управления рисками⁵.</p> <p>- Работает система "умного" государственного регулирования⁶</p>
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Существующая модель контрольно-надзорной деятельности обязывает контрольно-надзорные органы осуществлять с заданной периодичностью сплошную проверку подконтрольных объектов, что зачастую приводит к неэффективному расходованию ресурсов. Одновременно складывается ситуация, при которой количество подконтрольных объектов превышает потенциальные возможности контрольно-надзорного органа по их проверке, что, в свою очередь, приводит к отсутствию возможности обеспечить безопасность результатов деятельности подконтрольных субъектов путем государственного контроля.</p> <p>Мировая практика свидетельствует об активном использовании методов оценки риска в целях снижения общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности органов власти.</p> <p>Переход от всеобъемлющего контроля (надзора) к дифференцированному планированию проверок в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, и одновременно снизить нагрузку на подконтрольные субъекты, которые не представляют реальной угрозы причинения вреда таким ценностям. Внедрение риск-ориентированного контроля должно привести, согласно мировому опыту, к снижению числа проверок, а отдельные категории бизнеса и вовсе освободить от необходимости прохождения плановых мероприятий. При этом должно быть обеспечено сохранение или даже повышение уровня безопасности в подконтрольной сфере.</p> <p>Формирование нормативной правовой базы, позволяющей вести работу по переходу на риск-ориентированный подход является первостепенным шагом.</p>

⁵ Здесь и далее все контрольно-надзорные органы включают как федеральные органы исполнительной власти - участники проекта, так и иные органы, наделенные полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора).

⁶ Требования к системе описаны в модели функционирования результатов проектов.

Развитие ведомственных систем управления рисками в контрольно-надзорных органах будет происходить поэтапно в соответствии со Стандартом зрелости ведомственных систем управления рисками, включающим в себя 4 уровня зрелости.

Достижение 1-го уровня зрелости означает, что:

- сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов,
- установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов,
- объекты в полном объеме разнесены по категориям риска (классам опасности),
- внедрена модель поддержки перечней объектов в актуальном состоянии,
- перечни объектов, их категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов публично доступны.

Достижение 2-го уровня означает, что:

- сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда,
- определены индикаторы риска и показатели для внедрения "динамической модели";
- внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска.

Достижение 3-го уровня зрелости означает, что:

- на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов "больших данных" (Big Data).

Достижение 4-го уровня зрелости означает, что:

- внедрены межведомственные карты рисков,
- проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками.

Создание исчерпывающих реестров объектов контроля позволит создать единую базовую систему информации, связанную с существующими государственными информационными системами и реестрами, такими как Единый реестр проверок, Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и др. Данная система станет связывающей основой для внедрения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, комплексной

профилактики нарушений обязательных требований, предупреждения и профилактики коррупционных проявлений.

На следующем этапе должно быть осуществлено полное распределение объектов контроля по категориям риска (классам опасности) при осуществлении плановых проверок, а также полная идентификация рисков при осуществлении внеплановых проверок. Данная работа должна проводиться с учетом имеющихся стандартов и рекомендаций ОЭСР. Это необходимо для создания комплексной системы учета и мониторинга случаев причинения вреда, определения критериев распределения объектов по категориям риска, профилей риска и использования динамической модели управления рисками.

Распределение объектов контроля по категориям рисков будет также использовано в "Личном кабинете" подконтрольного субъекта и войдет в единую информационную систему контрольно-надзорной деятельности.

В результате внедрения риск-ориентированного подхода проведение всех контрольно-надзорных мероприятий будет осуществляться на основе применения риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок), уже начиная с 2018 года.

Начиная с 2019 - 2020 годов, Стандарт зрелости начинает постепенно внедряться в отношении всех видов контроля (надзора), осуществляемых всеми контрольно-надзорными органами.

По итогам реализации проекта в целом заработает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода:

- формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования,
- осуществлять выбор форм государственного регулирования,
- вносить изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, с целью их изменения или отмены,
- принимать управленческие решения с учетом лучших международных практик (в том числе подходов "evidence-based policy").

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	Паспорт проекта утвержден		27 января 2017 г.
	Подготовлен сводный план проекта		17 февраля 2017 г.
	Этап I (2017 год):		
1.	Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска	контрольная точка результата	31 марта 2017 г.
2.	Обеспечено применение риск-ориентированного подхода (приняты постановления Правительства Российской Федерации)	контрольная точка результата	31 мая 2017 г.
3.	По всем видам контроля (надзора) на основании Базовой модели определения категории риска (класса опасности) контрольно-надзорными органами: - сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, с использованием ведомственных информационных систем, внедрена модель поддержания указанных реестров в актуальном состоянии,	контрольная точка показателя	31 июля 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	<ul style="list-style-type: none"> - установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов, - подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности), - информация публична и доступна (достигнут 1-й уровень зрелости) 		
4.	По 10% видов контроля (надзора) сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда и характеристик поведения подконтрольных субъектов, определены индикаторы риска (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели"	контрольная точка показателя	31 сентября 2017 г.
5.	Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками, предусматривающий четыре уровня зрелости (далее - уровень зрелости)	контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.
6.	Планы проверок на 2018 год сформированы на основании риск-ориентированного подхода	контрольная точка показателя	31 декабря 2017 г.
Этап II (2018 год):			
7.	Аудит результатов реализации проекта за 2017 год	контрольная точка результата	28 февраля 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
8.	Доработан Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками	контрольная точка результата	30 июня 2018 г.
9.	По всем видам контроля (надзора) утверждены индикаторы рисков (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели"	контрольная точка результата	30 июня 2018 г.
10.	По 75% видам контроля (надзора): - сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, - внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска (достигнут 2-й уровень зрелости)	контрольная точка показателя	31 июля 2018 г.
11.	По 10% видов контроля (надзора) на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости)	контрольная точка показателя	30 ноября 2018 г.
12.	По 5% видов контроля (надзора) внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости)	контрольная точка показателя	30 ноября 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
13.	Плановые проверки на 2019 год в отношении всех видов контроля (надзора) основаны на применении риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок)	контрольная точка показателя	31 декабря 2018 г.
Этап III (2019 - 2025 годы):			
14.	По 75% видов контроля (надзора) достигнут 3-й уровень зрелости	контрольная точка показателя	31 июля 2019 г.
15.	По всем видам контроля (надзора) достигнут 2-й уровень зрелости	контрольная точка результата	31 октября 2019 г.
16.	По 10% видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости	контрольная точка показателя	30 ноября 2019 г.
17.	По всем видам контроля (надзора) достигнут 3-й уровень зрелости	контрольная точка показателя	30 ноября 2020 г.
18.	По 75% видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости	контрольная точка показателя	30 ноября 2020 г.
19.	В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 1-й уровень зрелости	контрольная точка результата	30 ноября 2020 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
20.	В отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 2-й уровень зрелости	контрольная точка результата	30 ноября 2021 г.
21.	В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 2-й уровень зрелости	контрольная точка результата	30 ноября 2022 г.
22.	В отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 3-й уровень зрелости	контрольная точка результата	30 ноября 2023 г.
23.	В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 3-й уровень зрелости	контрольная точка результата	30 ноября 2024 г.
24.	В отношении всех видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости, в отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 4-й уровень зрелости.	контрольная точка результата	30 сентября 2025 г.
25.	Работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать управленческие решения	контрольная точка результата	30 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
----------	--------------	--	------

26. Завершение проекта

31 декабря
2025 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральные	45	20	20	- ⁷	85
	Субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-
	Местные	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-	-	-
Итого		45	20	20	-	85

* Указывается год достижения показателей проекта.

⁷ Будет дополнительно уточнено по результатам реализации проекта в 2017 - 2019 годах.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Недостоверная статистика (сознательное искажение результатов либо в силу ошибок при сборе данных, ведении учета)	Разработка мер, направленных на обеспечение достоверной статистики (независимый сбор данных, возможность их перепроверки, ориентация органов власти на демонстрацию реальной статистики и т.д.)
2.	Неполнота учета подконтрольных субъектов в силу сознательного уклонения ими от получения соответствующего статуса и, как следствие, невозможность внедрить систему управления рисками в отношении всех подконтрольных субъектов	Дополнительные меры, направленные на построение взаимодействия с правоохранительными органами.
3.	Отсутствие достаточного уровня научной базы и экспертизы для правильного анализа риска и, как следствие, неверная идентификация рисков	Разработка системы мер, направленных на дополнительное вовлечение представителей научных и экспертных организаций в анализ риска
4.	Высокая стоимость продвинутой (зрелой) системы управления рисками и, как следствие, невозможность в полном объеме реализовать информатизацию всех мероприятий в рамках системы управления рисками	Определение приоритетов при построении систем управления рисками (в том числе в части приоритизации охраняемых ценностей), выделение дополнительного финансирования федеральным органам исполнительной власти
5.	Недостатки координации и межведомственного взаимодействия, ведущие к "перетеканию" рисков в другие сферы общественных отношений (таким образом, не достигаются цели минимизации вреда охраняемым ценностям)	Создание межведомственного координационного органа с соответствующим статусом и полномочиями

6. Описание приоритетного проекта

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316</p> <p>Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами</p>	<p>Взаимосвязан с другими проектами данной программы, прежде всего:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований (в частности, по вопросу расширения числа лиц, характеризующихся устойчивым правомерным поведением, попадающих в низкую категорию риска); 2) Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу построения правильной мотивации персонала); 3) Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований (в частности, по вопросу разработки и принятия проверочных листов); 4) Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов (в частности, по вопросу обучения персонала);

	<p>5) Автоматизация контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу автоматизации системы управления рисками);</p> <p>6) Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях (в частности, по вопросу координации деятельности органов власти, в том числе в целях избегания "перетекания" рисков в иные сферы, в том числе подведомственные органам иных уровней публичной власти);</p> <p>7) Автоматизация контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу исключения сугубо индивидуального подхода к разъяснению обязательных требований, обусловленного возможным коррупционным поведением).</p>
Формальные основания для инициации	<p>Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p> <p>Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года</p> <p>План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р)</p> <p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8</p>

Дополнительная информация

Расширение применения риск-ориентированного подхода с учетом положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" будет происходить в отношении всех видов контроля (надзора), в том числе осуществляемых органами контроля (надзора), не участвующими в проекте. Созданные в рамках проекта методические документы и выработанные подходы могут быть использованы иными органами контроля (надзора).

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

П А С П О Р Т
приоритетного проекта
"Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований"

1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Профилактика	Срок начала и окончания проекта	27 января 2017 г. - 31 декабря 2020 г.
Куратор приоритетной программы	С.Э.Приходько, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минюст России, Минтруд России Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы (утвержденные протоколом заседания президиума от 19 октября 2016 г. № 8):		

	<p>МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России</p> <p>Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы:</p> <p>Минприроды России, Минсельхоз России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России</p> <p>Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации</p> <p>Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)</p> <p>Общественные объединения предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, РСПП, ТПП РФ, отраслевые объединения)</p>
Разработчик паспорта проекта	Минэкономразвития России (С.В.Шипов)

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Переориентация контрольно-надзорной деятельности государства исключительно с задач выявления уже причиненного вреда и наказания виновных лиц на участие в поддержке и развитии бизнеса, сервисную модель взаимодействия, предупреждение нарушений обязательных требований, предотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентности подконтрольных субъектов, предполагающее в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опубликование по всем видам контроля (надзора) на регулярной основе результатов обобщения правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований начиная с 2017 года¹; - проведение публичных мероприятий по разъяснению содержания обязательных требований, с размещением их результатов в сети "Интернет" (начиная с 2017 года не реже 1 раза в квартал); - полное внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований (1-й уровень - к концу 2019 года, 2-й уровень - к концу 2020 года);
--------------	--

¹ Показатели доли видов контроля (надзора) рассчитываются от количества видов контроля (надзора) в соответствии с утвержденным Проектным комитетом перечнем (показатель, выраженный в процентном отношении от количества видов государственного контроля (надзора), округляется до целого числа согласно правилам округления).

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение *	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	1. Доля видов контроля (надзора), по которым проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи"	основной	0%	90%	100%	100%	100%
	2. Доля видов контроля (надзора), по которым опубликован годовой доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению	второго уровня	0%	100%	100%	100%	100%
	3. Доля видов контроля (надзора), по которым опубликован годовой доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий	второго уровня	0%	100%	100%	100%	100%

	4. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований	основной	0%	15%	75%	100%	100%
	5. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований	аналитический	0%	0%	25%	75%	100%
Результаты проекта	<p>Этап I (2017 год): Минэкономразвития России</p> <p>- разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики² нарушений обязательных требований для федеральных и региональных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные функции (далее также - Стандарт комплексной профилактики), включая стандарт консультационной работы с электронными обращениями бизнеса, стандарт организации досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, предусматривающий, в том числе, возможность осуществлять указанное обжалование в электронном виде с использованием функциональности "личного кабинета" поднадзорного субъекта в сети "Интернет".</p> <p>Контрольно-надзорными органами - участниками проекта</p> <p>- в отношении 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования.</p>						

² Описание Стандарта представлено в разделе описание модели функционирования.

- Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") годовые доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя").
- Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") годовые доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающие разъяснения, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)").
- Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи".

Этап II (2018 год):

Контрольно-надзорными органами - участниками проекта

- проведена оценка эффективности и востребованности профилактических мероприятий для подконтрольных субъектов, профилактические мероприятия дифференцированы по категориям и типам подконтрольных субъектов, внедрены инструменты самопроверки (по 75% видам контроля (надзора) внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики)

Этап III (2019 - 2020 годы):

- внедрены в полном объеме механизмы обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет";
- внедрены в полном объеме механизмы самостоятельного определения подконтрольным субъектом перечней предъявляемых к нему обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и (или) опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет".
- внедрен в полном объеме по всем видам контроля (надзора) Стандарт комплексной профилактики.

<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Комплексное реформирование сферы контрольно-надзорной деятельности невозможно без изменения систем мотивации контрольно-надзорных органов, работу которых необходимо оценивать не по числу найденных нарушений и наложенных штрафов, а по уровню безопасности общественных отношений, их защищенности в контролируемой сфере деятельности. В связи с этим одной из задач является реализация комплекса мер по налаживанию системной профилактической работы, ориентированной на соблюдение поднадзорными субъектами предъявляемых требований, а не только на наказание за нарушение таких требований.</p> <p>В рамках проекта предусматривается формирование системы профилактики контрольно-надзорных органов, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, что позволит снизить издержки как контрольно-надзорных органов, так и подконтрольных субъектов на проведение в более сложных процессуальных формах проверок поступающей информации о нарушении обязательных требований. Реализация профилактических мероприятий станет важной предпосылкой для актуализации обязательных требований и применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Одним из инструментов профилактической деятельности контрольно-надзорных органов станет обобщение практики контрольно-надзорной деятельности в целях выявления проблем правоприменения. В ходе обобщения правоприменительной практики будет сформирован перечень наиболее частых нарушений со стороны субъектов контроля.</p> <p>Посредством утверждения Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований будет осуществлена организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований по наиболее частым нарушениям со стороны субъектов контроля по отдельным видам деятельности.</p> <p>Организация профилактических мероприятий в органах контроля (надзора) будет построена на основании Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, включающего в себя 2 уровня подобной профилактики.</p> <p>Достижение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований предполагает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценку эффективности и востребованности профилактических мероприятий; - элементы дифференциации инструментов профилактики; - организацию консультационной работы с электронными обращениями;
---	--

- организацию досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, в том числе в электронном виде с использованием "личного кабинета" подконтрольного субъекта в сети "Интернет";
- внедрение механизмов самостоятельного определения подконтрольным субъектом перечней предъявляемых к нему обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования.

Достижение 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований дополнительно предполагает:

- изменение на постоянной основе нормативного регулирования и управленческой практики по результатам профилактических мероприятий;
- комплексную информатизацию профилактических мероприятий;
- сопоставление с лучшими практиками, в том числе зарубежными;
- создание полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием "on-line" курсов и иных подобных инструментов.

В целях профилактики возможных нарушений в соответствующей сфере будет организовано проведение обучающих мероприятий (включая самообучение) для подконтрольных субъектов, в том числе с использованием информационных технологий в сети Интернет через "Личный кабинет" поднадзорного субъекта, самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований ("Электронное самодекларирование").

По итогам проведения профилактических мероприятий будут сформированы перечни частых нарушений и, начиная с 2017 года, обеспечено размещение разъяснений по ним на сайте контрольно-надзорного органа. Предусмотрено внедрение контрольно-надзорными органами механизма оценки бизнесом качества реализации программ профилактики органами контроля в целях их оперативного реагирования на проблемные точки в соответствующих отраслях и оценки результатов внедрения контрольно-надзорными органами механизма профилактики нарушений субъектами предпринимательской деятельности посредством "обратной связи" от бизнеса при внедрении комплексной профилактики нарушений при помощи "Личного кабинета" проверяемого субъекта в сети Интернет.

	<p>Система профилактики позволяет хозяйствующим субъектам, не являющимся злостными нарушителями требований законодательства, осознанно выбирать модель правомерного поведения, получать информацию об актуальных обязательных требованиях, их интерпретации со стороны контрольно-надзорных органов, планируемых и принимаемых изменениях обязательных требований.</p>
--	--

	<p>Происходит изменение образа контрольно-надзорного органа. Перед ним стоят задачи не только реагировать по факту совершения правонарушения, привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности, но и активно способствовать правомерному поведению в подконтрольной сфере, предупреждать и предотвращать нарушения обязательных требований, причинение вреда охраняемым ценностям.</p>
--	---

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Паспорт проекта утвержден		27 января 2017 г.
	Подготовлен сводный план проекта		17 февраля 2017 г.
Этап I (2017 год):			
1.	Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя")	контрольная точка показателя	30 апреля 2017 г.
2.	Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)")	контрольная точка показателя	30 апреля 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
3.	Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики, включая стандарт консультационной работы с электронными обращениями бизнеса, стандарт организации досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, предусматривающий, в том числе, возможность осуществлять указанное обжалование в электронном виде с использованием функциональности "личного кабинета" поднадзорного субъекта в сети "Интернет"	контрольная точка результата	31 августа 2017 г.
4.	В отношении не менее 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования	контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.
5.	Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи"	контрольная точка показателя	31 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
Этап II (2018 год):			
6.	Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя")	контрольная точка показателя	30 апреля 2018 г.
7.	Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)")	контрольная точка показателя	30 апреля 2018 г.
8.	Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет	контрольная точка результата	31 октября 2018 г.
9.	По 25% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики, предполагающий дополнительно:	контрольная точка показателя	30 ноября 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	<ul style="list-style-type: none"> - изменение на постоянной основе нормативного регулирования и управленческой практики по результатам профилактических мероприятий; - комплексную информатизацию профилактических мероприятий; - сопоставление с лучшими практиками, в том числе зарубежными; - создание полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием "on-line" курсов и иных подобных инструментов 		
10.	Внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики по 75% видов контроля (надзора)	контрольная точка показателя	31 декабря 2018 г.
Этап III (2019 - 2020 годы):			
11.	Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя")	контрольная точка показателя	30 апреля 2019 г.
12.	Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)")	контрольная точка показателя	30 апреля 2019 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
13.	По всем видам контроля (надзора) внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики	контрольная точка показателя	30 ноября 2019 г.
14.	По 75% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики	контрольная точка показателя	30 ноября 2019 г.
15.	По всем видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики	контрольная точка результата	30 ноября 2020 г.
16.	Завершение проекта	контрольная точка показателя	31 декабря 2020 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Дополнительное финансирование не предусмотрено.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Подход органов государственного контроля (надзора) к проведению профилактической работы как несвойственной (неосновной) функции или функции, противоречащей иным функциям (задачам) ведомства (например, увеличению общей суммы наложенных административных штрафов и иных взысканий) и, как следствие, формальное отношение к проведению профилактических мероприятий	Четкая увязка с другими проектами программы (в частности, с точки зрения обучения и верной мотивации персонала; изменения показателей эффективности и результативности ведомства и т.д.); Регулярный мониторинг хода исполнения проекта с принятым по его итогам мер как стимулирующего характера, так и мер ответственности.
2.	Контролирующие деятельность органов исполнительной власти, а также подконтрольных им лиц органы и организации (в частности, органы прокуратуры) могут давать иное толкование содержания обязательных требований, что в значительной мере обесценивает работу органа контроля (надзора) по разъяснению положений законодательства	Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий; Законодательное закрепление возможности органам власти давать официальные разъяснения обязательных требований (с последующим закреплением в положениях о них).

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
3.	Отсутствие легальной возможности у органов государственного контроля (надзора) и (или) у органов, осуществляющих нормативное регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), давать официальные разъяснения обязательных требований и, как следствие, обесценивание руководств по соблюдению обязательных требований как одного из элементов профилактической работы	
4.	Недостаток бюджетного финансирования для проведения работ по комплексной профилактике обязательных требований, что не дает возможности реализовать ряд положений Стандарта комплексной профилактики, в частности, по информатизации взаимодействия с подконтрольными субъектами	Проработка вопроса о внебюджетных источниках финансирования профилактических мероприятий; Проработка вопроса о расширении возможностей для расходования средств на проект по иным кодам бюджетной классификации

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316</p> <p>Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328</p>
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>Взаимосвязан с другими проектами данной программы, прежде всего:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу выявления наиболее типичных и массовых нарушений, профилирования подконтрольных лиц с точки зрения дифференциации подходов при профилактической работе); 2) внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу построения правильной мотивации персонала); 3) систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований (в частности, по вопросу разработки и принятия проверочных листов); 4) внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов (в частности, по вопросу обучения персонала); 5) автоматизация контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу автоматизации системы управления рисками); 6) повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях (в частности, по вопросу координации деятельности органов власти, в том числе в целях избегания "перетекания" рисков в иные сферы, в том числе подведомственные органам иных уровней публичной власти);

	7) автоматизация контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу исключения сугубо индивидуального подхода к разъяснению обязательных требований, обусловленного возможным коррупционным поведением).
Формальные основания для инициации	<p>Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p> <p>Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года</p> <p>План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р)</p> <p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8</p>
Дополнительная информация	Отсутствует

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

П А С П О Р Т
приоритетного проекта
"Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований"

1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований	Срок начала и окончания проекта	21 декабря 2016 г. - 31 декабря 2025 г.
Куратор	Приходько С.Э., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Абызов М.А., Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет по основному направлению стратегического развития "Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Руководитель проекта	Любимов Ю.С., статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации		

Исполнители и соисполнители проекта	<p>Минюст России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы (утвержденные протоколом заседания Президиума от 19 октября 2016 г. № 8): МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы: Минприроды России, Минсельхоз России, Минздрав России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России Генеральная прокуратура Российской Федерации (по согласованию) Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Общественные объединения предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, РСГП, ТПП РФ, отраслевые объединения)</p>
Разработчик паспорта проекта	Минюст России
2. Содержание приоритетного проекта	
Цель проекта	<p>Снижение административной нагрузки на субъекты контроля путем актуализации и сокращения обязательных требований (далее также - оптимизация, актуализация обязательных требований) по всем видам контроля (надзора) к 2025 году, а также путем повышения их информированности об обязательных требованиях через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на официальных сайтах исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по всем видам контроля (надзора) к концу 2017 года;

	<p>- формирование по всем видам контроля (надзора) проверочных листов, содержащих перечень обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к концу 2020 г.;</p> <p>- реализацию механизма систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) к концу 2025 года</p>							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025
	1. Доля видов контроля (надзора) ¹ , по которым сформированы и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования	основной	0	100% ²	100% ²	100% ²	100% ²	100% ²
	2. Доля видов контроля (надзора), по которым для субъектов контроля обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)	основной	0	5% ³	36% ⁴	60% ⁵	80% ⁶	100% ⁷

¹Перечень видов контроля (надзора), в отношении которых будут реализованы мероприятия проекта, утверждается Проектным комитетом.

² Не менее 25 видов контроля (надзора).

³ Не менее 1 вида контроля (надзора).

⁴ Не менее 9 видов контроля (надзора).

⁵ Не менее 15 видов контроля (надзора).

⁶ Не менее 20 видов контроля (надзора).

⁷ Не менее 25 видов контроля (надзора).

	3. Доля видов предпринимательской деятельности, по которым сформированы и размещены на официальных сайтах перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, от числа видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в уведомительном порядке ⁸	аналитический	0	100% ⁹	100% ²	100% ²	100% ²	100% ²
	4. Количество видов предпринимательской деятельности, по которым актуализированы обязательные требования, из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности, согласно утвержденному перечню ¹⁰	второго уровня	0	5	10	15	20	20

⁸ Показатель доли видов предпринимательской деятельности рассчитывается от количества видов предпринимательской деятельности, определенного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584, уведомления о начале которых направляются в федеральные органы исполнительной власти - участники проекта.

⁹ Не менее 43 видов предпринимательской деятельности.

¹⁰ Перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности утверждается Проектным комитетом.

	5. Доля видов контроля (надзора), по которым актуализированы обязательные требования ¹¹	основной	0	5% ¹²	36% ¹³	60% ¹⁴	80% ¹⁵	100% ¹⁶
	6. Число федеральных органов исполнительной власти, внедривших механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, с участием предпринимательского сообщества и личных кабинетов	аналитический	0	12 ¹⁷	12	43	43	43
	7. Доля видов контроля (надзора), при осуществлении которых используются проверочные листы, содержащие перечень обязательных требований	аналитический	0	100% ¹⁸	100% ²	100% ²	100% ²	100% ²

¹¹ Перечень видов контроля (надзора), в отношении которых будут реализованы мероприятия проекта, утверждается Проектным комитетом.

¹² Не менее 1 вида контроля (надзора).

¹³ Не менее 9 видов контроля (надзора).

¹⁴ Не менее 15 видов контроля (надзора).

¹⁵ Не менее 20 видов контроля (надзора).

¹⁶ Не менее 25 видов контроля (надзора).

¹⁷ В 2017 г. механизм систематической оценки реализуется без использования личных кабинетов.

¹⁸ Не менее 25 видов контроля (надзора). Перечень видов контроля может быть уточнен в случае невозможности в рамках отдельных видов контроля (надзора) использования проверочных листов при осуществлении проверки объектов, на предмет соблюдения индивидуально-определенных характеристик.

	8. Доля видов контроля (надзора), при осуществлении которых используются проверочные листы, содержащие перечень обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	основной	0	16% ¹⁹	40% ²⁰	60% ²¹	100% ²²	100% ⁶
Результаты проекта	<p>Этап I (2017 год):</p> <p>Минюстом России:</p> <p>Совместно с предпринимательским сообществом разработан механизм систематической оценки и проведен анализ эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных;</p> <p>Обеспечено принятие нормативных правовых актов, регламентирующих внедрение механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализуется принцип принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) при условии соблюдения критерия соразмерности;</p> <p>Обеспечено принятие постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования;</p>							

¹⁹ Не менее 4 видов контроля (надзора).

²⁰ Не менее 10 видов контроля (надзора).

²¹ Не менее 15 видов контроля (надзора).

²² Не менее 25 видов контроля (надзора).). Перечень видов контроля может быть уточнен в случае невозможности в рамках отдельных видов контроля (надзора) использования проверочных листов при осуществлении проверки объектов, на предмет соблюдения индивидуально-определенных характеристик.

Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 видам контроля (надзора);

Совместно с Минэкономразвития России и Минсвязи России подготовлена модель систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:

Установлены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора) и размещены на официальных сайтах;

Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой;

Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора);

Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора);

Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)²³;

Обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих систематизированные по всем 43 видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования, и их размещение на официальных сайтах;

Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм;

²³ Конкретный перечень определяется Проектным комитетом

Приняты меры по оптимизации обязательных требований (включая отмену неэффективных и избыточных обязательных требований), а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

Этап II (2018 год):
Минюстом России

Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 видам контроля (надзора);

Скорректированы методика систематической оценки эффективности обязательных требований с участием предпринимательского сообщества и методика систематизации (выборки) обязательных требований, с учетом анализа их применения в 2017 г. и в целях их адаптации для использования в информационных системах;

Подготовлены предложения по возможным моделям кодификации обязательных требований, на основании анализа международного опыта, практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 г.

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:

Внедрено использование проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" поднадзорных субъектов;

Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах;

Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов с учетом установленных общих требований и

	<p>реализуется соответствующий механизм.</p> <p>Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 10 видам контроля (надзора).</p> <p>Этап III (2019 - 2025 годы)</p> <p>Минюстом России</p> <p>Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности²⁴ и всем видам контроля (надзора)²⁵;</p> <p>Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта:</p> <p>Обеспечено принятие нормативных правовых акты, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и всем видам контроля (надзора);</p> <p>Внедрено использование проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по всем видам контроля (надзора);</p> <p>Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по всем видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой с использованием информационных систем.</p>
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Предметом контрольно-надзорной деятельности является проверка соблюдения субъектами контроля обязательных требований. Зачастую субъекты контроля не могут обеспечить соблюдение обязательных требований по причине их информационной недоступности, невозможности определения объема обязательных требований, которые субъектами контроля должны соблюдаться, низкого качества обязательных требований, выражающегося в их дублировании и избыточности.</p> <p>Поэтапное проведение мероприятий по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований снизит административную нагрузку на субъекты контроля посредством повышения их информированности о предъявляемых к ним обязательных требованиях, уровня</p>

²⁴ Конкретный перечень определяется Проектным комитетом.

²⁵ Виды контроля (надзора), осуществляемые как 12 федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта, так и иными федеральными органами исполнительной власти, наделенными полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора).

качества обязательных требований.

Проведение мероприятий по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований осуществляется по определенным видам контроля (надзора) и по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности. При этом разрабатываемые механизмы реализации мероприятий внедряются для целей их использования всеми контрольно-надзорными органами.

На первом этапе работы (2017 год) федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта будут сформированы и размещены на своих официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования по всем видам контроля (надзора). Сформированные перечни являются основой для дальнейшего обсуждения обязательных требований в целях их оптимизации.

Предусматривается проведение анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий. В ходе экспертного обсуждения обязательных требований совместно с предпринимательским сообществом и Минэкономразвития России федеральными органами исполнительной власти будут выявлены неэффективные обязательные требования. Оценка эффективности обязательных требований, отмена неэффективных и избыточных требований планируется осуществлять по методике, подготовленной Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и предпринимательским сообществом. При этом установленные в методике подходы к оценке эффективности и организации взаимодействия с предпринимательским сообществом будут внедрены федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе.

По результатам экспертного обсуждения предусматривается выявление обязательных требований, требующих актуализации, и подготовка дорожных карт по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки), а также выявление обязательных требований, требующих актуализации не менее чем по 5 видам контроля (надзора).

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта будут приняты меры по

оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию).

В 2017 году на основании сформированной нормативной правовой базы, регулирующей использование проверочных листов, будет внедрено применение проверочных листов при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Предполагается принятие постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования.

Установленный в 2017 году принцип принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) ускорит процесс актуализации обязательных требований.

Кроме того, планируется подготовка Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и Минкомсвязью России методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах.

На втором этапе (2018 год) предусматривается продолжение работы по актуализации обязательных требований.

На основании разработанной модели систематизации (выборки) обязательных требований по объектам контроля федеральными органами исполнительной власти будет обеспечена соответствующая систематизация. Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта будет обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов. Привязка каждого обязательного требования к определенному профилю позволит субъекту контроля легко ориентироваться в предъявляемых к нему требованиях. Данная систематизация будет являться основой формирования интерактивных сервисов в сети "Интернет", позволяющих субъектам контроля через Личный кабинет определять предъявляемые к нему обязательные требования.

Расширится практика применения проверочных листов, которые будут содержать перечень обязательных требований, соблюдение которых является наиболее важным с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта будут подготовлены нормативные правовые акты, закрепляющие использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащие исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2018 году Минюстом России предусматривается подготовка предложений по возможным моделям кодификации обязательных требований на основании анализа международного опыта, практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 года.

На третьем этапе (2019-2025 гг.) будет завершена работа по актуализации обязательных требований, результатом которой будет исключение избыточных, дублирующих обязательных требований по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и всем видам контроля (надзора).

Планируется завершить систематизацию (выборку) обязательных требований по всем видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой с использованием информационных систем.

Функционирующие на постоянной основе механизмы ограничения принятия новых избыточных, дублирующих обязательных требований и регулярного пересмотра обязательных требований призваны исключать повышение административной нагрузки на бизнес.

Достижение перечисленной совокупности результатов приведет к снижению издержек бизнеса на соблюдение обязательных требований, которые устарели и не могут быть выполнены без чрезмерных экономических затрат, соблюдение которых не влияет на уровень безопасности при осуществлении предпринимательской деятельности.

Освобождение субъектов предпринимательской деятельности от соблюдения таких требований позволит перевести фокус на соблюдение перечня максимально важных требований в отношении

наиболее рискованных объектов контроля, что в дальнейшем напрямую повлияет на снижение ущерба охраняемым законом ценностям: жизни и здоровью человека, снижение материального ущерба государству, гражданам и организациям.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта		27 января 2017 г.
2.	В федеральных органах исполнительной власти - участниках проекта и Минюсте России созданы ведомственные рабочие органы по реализации проекта		15 февраля 2017 г.
3.	Утвержден сводный план проекта		1 марта 2017 г.
Этап I (2017 год)			
4.	Обеспечено принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего общие требования к разработке и использованию проверочных листов	контрольная точка результата	31 января 2017 г.
5.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных	контрольная точка показателя	28 февраля 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
	правовых актов, содержащих обязательные требования по всем видам контроля (надзора)		
6.	Проектным комитетом одобрены методические рекомендации, подготовленные Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и предпринимательским сообществом, определяющие механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных	контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.
7.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм	контрольная точка показателя	30 марта 2017 г.
8.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при	контрольная точка результата	30 апреля 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
----------	--------------	--	------

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)

- | | | | |
|-----|---|------------------------------|-------------------|
| 9. | Обеспечено принятие постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования | контрольная точка результата | 30 апреля 2017 г. |
| 10. | Проведены анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных | контрольная точка результата | 15 июня 2017 г. |
| 11. | Проектным комитетом одобрена подготовленная Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и Минсвязи России методика (модель) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах | контрольная точка результата | 30 июня 2017 г. |

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
12.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора)	контрольная точка показателя	30 сентября 2017 г.
13.	Минюстом России обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок функционирования механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out)	контрольная точка результата	30 сентября 2017 г.
14.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	30 сентября 2017 г.
15.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой	контрольная точка результата	31 октября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
16.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих систематизированные по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования и размещение их на официальных сайтах	контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
17.	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)	контрольная точка показателя	1 декабря 2017 г.
18.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта приняты меры по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)	контрольная точка результата	15 декабря 2017 г.
19.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым	контрольная точка показателя	31 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
----------	--------------	--	------

имуществом, пассажирские перевозки), а также выявлены обязательные требования, требующие актуализации не менее чем по 5 видам контроля (надзора)

- | | | | |
|-----|---|------------------------------|--------------------|
| 20. | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта подготовили, разместили в сети "Интернет" и используют в контрольно-надзорной деятельности проверочные листы | контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| 21. | Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) | контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| 22. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
----------	--------------	--	------

Этап II (2018 год)

- | | | | |
|-----|--|------------------------------|---------------------|
| 23. | Скорректированы методики систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, и систематизации (выборки) обязательных требований, с учетом анализа их применения в 2017 г. и в целях их адаптации для использования в информационных системах | контрольная точка результата | 28 февраля 2018 г. |
| 24. | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 дополнительным видам контроля (надзора) ²⁶ | контрольная точка результата | 31 июля 2018 г. |
| 25. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для | контрольная точка показателя | 30 сентября 2018 г. |

²⁶ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
	<p>обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм</p>		
26.	<p>Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах</p>	контрольная точка результата	30 сентября 2018 г.
27.	<p>Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта подготовлены нормативные правовые акты, закрепляющие использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащие исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	контрольная точка показателя	31 октября 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
28.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 10 видам контроля (надзора) в соответствии с утвержденными дорожными картами	контрольная точка показателя	31 октября 2018 г.
29.	Минюстом России подготовлены предложения по возможным моделям кодификации обязательных требований, на основании анализа международного опыта, практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 года	контрольная точка показателя	30 ноября 2018 г.
30.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ²⁷	контрольная точка результата	31 декабря 2018 г.

²⁷ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
----------	--------------	--	------

Этап III (2019 - 2025 годы)

- | | | | |
|-----|---|------------------------------|--------------------|
| 31. | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) ²⁸ | контрольная точка показателя | 31 декабря 2019 г. |
| 32. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ² | контрольная точка показателя | 31 декабря 2019 г. |
| 33. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ²⁹ | контрольная точка показателя | 31 декабря 2019 г. |

²⁸ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом

²⁹ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
34.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах	контрольная точка результата	31 декабря 2019 г.
35.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта внедрено использование проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по всем видам контроля (надзора)	контрольная точка показателя	31 декабря 2020 г.
36.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) ³⁰	контрольная точка показателя	31 декабря 2020 г.

³⁰ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
37.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ¹	контрольная точка показателя	31 декабря 2020 г.
38.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ³¹	контрольная точка показателя	31 декабря 2020 г.
39.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах	контрольная точка результата	31 декабря 2020 г.

³¹ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
40.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) ³²	контрольная точка показателя	31 декабря 2021 г.
41.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ³³	контрольная точка показателя	31 декабря 2021 г.
42.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ³⁴	контрольная точка показателя	31 декабря 2021 г.

³² Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

³³ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

³⁴ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
43.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах	контрольная точка результата	31 декабря 2021 г.
44.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) ³⁵	контрольная точка показателя	31 декабря 2022 г.
45.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ³⁶	контрольная точка показателя	31 декабря 2022 г.

³⁵ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

³⁶ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
46.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ³⁷	контрольная точка показателя	31 декабря 2022 г.
47.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах	контрольная точка результата	31 декабря 2022 г.
48.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) ³⁸	контрольная точка показателя	31 декабря 2023 г.

³⁷ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом.

³⁸ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
49.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ³	контрольная точка показателя	31 декабря 2023 г.
50.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ³⁹	контрольная точка показателя	31 декабря 2023 г.
51.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах	контрольная точка результата	31 декабря 2023 г.

³⁹ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
52.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) ⁴⁰	контрольная точка результата	31 декабря 2024 г.
53.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ³	контрольная точка результата	31 декабря 2024 г.
54.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ⁴¹	контрольная точка результата	31 декабря 2024 г.

⁴⁰ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

⁴¹ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
55.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах	контрольная точка результата	31 декабря 2024 г.
56.	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования, по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и всем видам контроля (надзора) ⁴²	контрольная точка показателя	31 декабря 2025 г.
57.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и всем видам контроля (надзора), в соответствии с утвержденными дорожными картами ⁴³	контрольная точка показателя	31 декабря 2025 г.

⁴² Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

⁴³ Конкретные перечни наиболее массовых видов предпринимательской деятельности и видов контроля (надзора) определяются Проектным комитетом.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
58.	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта актуализированы обязательные требования по видам предпринимательской деятельности из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности (согласно утвержденному перечню), осуществляемым в уведомительном порядке ⁴⁴	контрольная точка показателя	31 декабря 2025 г.
59.	Завершена систематизация (выборка) обязательных требований по всем видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой с использованием информационных систем	контрольная точка показателя	31 декабря 2025 г.
60.	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)		31 декабря 2025 г.

⁴⁴ Конкретный перечень наиболее массовых видов предпринимательской деятельности определяется Проектным комитетом.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования ⁴⁵		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	федеральные					
	субъектов Российской Федерации					
	местные					
Внебюджетные источники, млн руб.						
Итого:						

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	наименование риска/возможности	мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
-------	--------------------------------	--

Риски:

- Отсутствие коммуникаций между различными участниками реализации программы

будут осуществляться следующие мероприятия по снижению риска:

- проведение постоянных семинаров и встреч на базе аналитического центра при Правительстве Российской Федерации;
- формирование единой информационной системы общения между участниками проекта

⁴⁵ Источники финансирования определяются в соответствии с паспортом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

№ п/п	наименование риска/возможности	мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
2.	Отсутствие ответственности участников реализации программы за сроки и результаты реализации проектов	<p>будут осуществляться следующие мероприятия по снижению риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование проектного офиса, организующего контроль и мониторинг хода реализации проекта; - проведение заседаний проектного комитета по решению проблем исполнения поручений в рамках проекта; - проработка системы материального и нематериального стимулирования и наказания
3.	Наличие разногласий по вопросам актуализации и сокращения обязательных требований	<p>будут осуществляться следующие мероприятия по снижению риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в согласительных мероприятиях и экспертных обсуждениях исключительно должностных лиц, уполномоченных на принятие соответствующих решений; - вынесение обсуждения неурегулированных разногласий по вопросам актуализации и сокращения обязательных требований на уровень проектного комитета, Правительства Российской Федерации
	<p>Возможности:</p> <p>1. Увеличение вовлеченности руководителей федеральных органов исполнительной власти и субъектов российской федерации в реализацию программы</p>	<p>расширение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти</p>

№ п/п	наименование риска/возможности	мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
2.	Улучшение макроэкономических условий и увеличение материальных расходов субъектов предпринимательской деятельности на системы предупреждения возникновения угроз	дополнительный пересмотр части обязательных требований в целях приведения их в соответствие с возникающими возможностями по переносу ответственности на субъекты предпринимательской деятельности

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа "экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением правительства российской федерации от 15 апреля 2014 г. № 316
Взаимосвязь с другими проектами и программами	формирование и размещение на официальных сайтах контрольно-надзорных органов исчерпывающих перечней нормативных правовых актов и систематизация обязательных требований по объектам контроля будет являться основой для создания в информационных системах сервисов, содержащих ссылки на обязательные требования. возможности ознакомления в открытом доступе (на официальных сайтах контрольно-надзорных органов) с обязательными требованиями, формирования выборки обязательных требований по объектам контроля (надзора) с использованием информационных систем являются неотъемлемой частью комплексной профилактики нарушений обязательных требований как механизм информирования субъектов контроля о предъявляемых к их деятельности требованиях
Формальные основания для инициации	федеральный закон "о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" основные направления деятельности правительства российской федерации на период до 2018 года; план мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в российской федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение правительства российской федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р)
Дополнительная информация	данным проектом не охватываются вопросы создания и функционирования информационных систем, обеспечивающих систематизацию обязательных требований по объектам контроля (надзора)

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

П А С П О Р Т
приоритетного проекта

Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях

1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Региональный контроль	Срок начала и окончания проекта	27 января 2017 г. - 31 декабря 2017 г.
Куратор проекта	С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Минэкономразвития России Минприроды России Минстрой России Минсельхоз России Минфин России Минкомсвязь России Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Разработчик паспорта проекта	Минэкономразвития России

* Необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Обеспечена синхронизация проводимой реформы на федеральном и региональном уровнях в результате внедрения рекомендуемой модели организации контрольно-надзорной деятельности, соответствующей основным направлениям и лучшим практикам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на федеральном уровне, в том числе в 85 субъектах Российской Федерации регламентировано 100% региональных видов контроля (надзора). Снижение административных и финансовых издержек граждан и организаций по осуществляемым субъектами Российской Федерации видам государственного контроля (надзора), а также сокращение уровня ущерба охраняемым законом ценностям за счет внедрения предложенных проектов, в том числе в 85 субъектах Российской Федерации обеспечена 100% информатизация контрольно-надзорной деятельности и введен риск-ориентированный подход при осуществлении 7 приоритетных видов. В 85 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации".
--------------	---

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	2017 год
	Внедрение целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	основной	-	100%
	Доля видов регионального контроля (надзора) ¹ , в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления	второго уровня	-	100%
	Доля видов регионального контроля (надзора), в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов	второго уровня	-	100%

¹ Здесь и далее реализация проекта предусмотрена в рамках реализации собственных полномочий субъектов Российской Федерации.

	Доля видов регионального контроля (надзора) из числа 7 приоритетных ² , по которым утверждены критерии ³ отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности)	второго уровня	-	100%
	Доля видов регионального контроля (надзора) из числа 7 приоритетных, по которым план проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода	второго уровня	-	100%
	Наличие в субъекте Российской Федерации порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	аналитический	-	100%
	Доля видов контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные: 1) о подконтрольных субъектах, в отношении 7 приоритетных видов	второго уровня	-	100%

² Здесь и далее к ним относятся: региональный государственный экологический надзор, региональный государственный ветеринарный надзор, государственный жилищный надзор, лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный строительный надзор.

³ В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает возможность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

	(контроля) надзора - об их распределении по категориям риска (классам опасности), 2) о результатах проверок, случаях привлечения к административной ответственности			
	Доля видов регионального контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности, в том числе обеспечено: 1) ведение учета подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечена информатизация процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации; 3) возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ	второго уровня	-	100%
Результаты проекта	Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Приняты порядки об осуществлении видов регионального государственного контроля (надзора); Приняты административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора); Подготовлены предложения по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам			

контроля (надзора);

Утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации, предусматривающей, в том числе, показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора);

Обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для каждого вида регионального контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

Составлен план проверок по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода;

Организована система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному контролю по видам контроля (надзора);

На базе типового решения, подготовленного Минкомсвязью России или собственного решения субъекта Российской Федерации внедрено информационное решение (ресурс), позволяющий:

1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации; 3) обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России:

На основе предложений субъектов Российской Федерации по согласованию с Минэкономразвития России и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации в части компетенции соответствующего федерального органа исполнительной власти разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора);

	<p>Минкомсвязь России:</p> <p>Обеспечена разработка и доступ к типовому решению информационного ресурса субъекта Российской Федерации, позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов), а также обеспечивающего информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации и возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;</p> <p>Минэкономразвития России</p> <p>Проведена конференция "Реформа государственного управления: региональный аспект";</p> <p>Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>Минэкономразвития России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации:</p> <p>Обеспечено проведение мониторинга исполнения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий проекта.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>В целях организации осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации на основе лучших практик, внедряемых на федеральном уровне, будет проведена масштабная работа по регламентации всех видов регионального контроля (надзора), проработаны и внедрены принципы риск-ориентированного подхода по 7 приоритетным видам контроля (надзора), в каждом субъекте Российской Федерации закреплен порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. При этом работа по закреплению критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) будет проведена ответственными федеральными органами исполнительной власти на основании предложений субъектов Российской Федерации. Кроме того, в рамках реализации проекта будет осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности в каждом регионе с учетом</p>

	<p>требований законодательства Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации.</p> <p>В целях обеспечения своевременного достижения показателей проекта предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий проекта, проводимый с учетом информации, поступающей от всех субъектов Российской Федерации.</p>
--	---

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован	Контрольная точка результата	27 января 2017 г.
2.	Минэкономразвития России проведена конференция "Реформа государственного управления: региональный аспект"	Контрольная точка результата	18 февраля 2017 г.
3.	85 субъектов Российской Федерации представили в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Минэкономразвития России перечень видов регионального контроля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление ⁴	Контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.

⁴ В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
4.	В 85 субъектах Российской Федерации подготовлены предложения по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора) и направлены в Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России на основании систематизации имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска для охраняемых законом ценностей и по результатам анализа имеющихся в распоряжении органа контроля (надзора) трудовые, материальные и финансовые ресурсы с точки зрения оценки количества подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю	Контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.
5.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены "дорожные карты" по внедрению в субъектах Российской Федерации рекомендуемой целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	Контрольная точка результата	1 марта 2017 г.
6.	Минкомсвязи России обеспечено функционирование типового решения информационного ресурса субъекта Российской Федерации, позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов), а также обеспечивающего информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации и возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ		
7.	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России с учетом предложений 85 субъектов Российской Федерации разработаны и представлены в Правительство Российской Федерации критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора)	Контрольная точка результата	1 апреля 2017 г.
8.	Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка результата	30 апреля 2017 г.
9.	Утверждены критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) из 7 приоритетных видов контроля (надзора)	Контрольная точка показателя	31 мая 2017 г.
10.	85 субъектов Российской Федерации представили в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
доклад о ходе реализации мероприятий настоящей программы и целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"			
11.	В 85 субъектах Российской Федерации обеспечен учет подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора)	Контрольная точка результата	31 июля 2017 г.
12.	В 85 субъектах Российской Федерации составлен план проверок по 7 приоритетным видам контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода	Контрольная точка показателя	1 сентября 2017 г.
13.	В 85 субъектах Российской Федерации приняты порядки об осуществлении видов регионального государственного контроля (надзора)	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
14.	В 85 субъектах Российской Федерации приняты административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
15.	В 85 субъектах Российской Федерации утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей, в том числе,	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора)		
16.	В 85 субъектах Российской Федерации обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для каждого вида контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
17.	В 85 субъектах Российской Федерации организована система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю по видам контроля (надзора)	Контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.
18.	В 85 субъектах Российской Федерации внедрено информационное решение (ресурс), позволяющий: 1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации;	Контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	3) обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ		
19.	85 субъектов Российской Федерации представили в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации доклад о достижении показателей, установленных настоящей программой и целевой моделью "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	Контрольная точка результата	15 декабря 2017 г.
20.	Минэкономразвития России совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации проведен мониторинг исполнения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий проекта	Контрольная точка результата	31 декабря 2017 г.
21.	Проект завершен	Завершение проекта	31 декабря 2017 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации	Всего
		2017	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	-	-
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-
Итого		-	-

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Реализация проекта субъектами Российской Федерации, что исключает возможность влияния Минэкономразвития России на ход исполнения мероприятий и достижения показателей	Введение постоянного мониторинга
2.	Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые должны быть реализованы федеральными ведомствами, в том числе утверждение нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации	Мониторинг реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий проекта, участие экспертов в этой работе

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
3.	Задержка с вводом типового решения для внедрения в каждом субъекте Российской Федерации информационных систем, предусмотренных целевой моделью "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	Мониторинг деятельности Минкомсвязи России по разработке и введению в промышленную эксплуатацию соответствующего типового решения
4.	Ограниченные сроки, предусмотренные для реализации мероприятий субъектами Российской Федерации	Обеспечение методологической и консультативной помощи со стороны федеральных органов исполнительной власти и проектного офиса

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	
Взаимосвязь с другими проектами и программами	
Формальные основания для инициации	Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № П-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 г.
Дополнительная информация	-

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Автоматизация контрольно-надзорной деятельности

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления ¹	Реформа контрольно-надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Автоматизация КНД	Срок начала и окончания проекта	27.01.2017 - 31.12.2024
Куратор	С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		

¹ Согласно перечню, утвержденному протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Совет) от 13 июля 2016 г.

Ключевые участники проекта	Минэкономразвития России, Федеральное казначейство, Генеральная прокуратура, МВД России, МЧС России, ФАС России, ФНС России, ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, Минюст России
----------------------------	---

* необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	<p>Снижение административной нагрузки на граждан и организации, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности путем снижения транзакционных издержек при взаимодействии контрольно-надзорных органов, являющихся участниками реализации приоритетной программы, (далее - КНО - участники программы) и проверяемых субъектов, за счет интерактивного взаимодействия через сеть Интернет с использованием электронных сервисов "Личного кабинета", не менее чем с 8 КНО к концу 2018 года, 12 к концу 2019 года, 43 к 2025 году, при этом не менее 90% пользователей этих сервисов удовлетворены их качеством к 2025 году.</p> <p>Рост качества администрирования контрольно-надзорных функций за счет использования информационных систем, соответствующих принятому Стандарту информатизации КНД.</p>							
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025**
	1. Доля видов контроля (надзора)*, взаимодействие по которым доступно в "Личном кабинете" проверяемого субъекта	Основной	0%	15%	50%	70%	100%	100%
	2. Доля проверяемых субъектов, удовлетворенных качеством электронных сервисов, предоставляемых КНО -	Основной	0%	50%	60%	70%	80%	90%

участниками программы с использованием "Личного кабинета"								
3. Доля КНО - участников программы**, обеспечивших соответствие Стандарту информатизации КНД	Основной	Не измеряется	43%	78,5%	96%	100%	100%	
3.1. Доля КНО - участников программы, у которых Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД не ниже Базового (в ИС обеспечено: - ведение полных реестров объектов контроля (надзора); - сбор сведений об объекте проверки с использованием СМЭВ; - сбор и учет показателей (индикаторов) для присвоения категорий риска объектов; - формирование планов проверок на основании категорий риска объектов; - предоставление в ЕРП в электронном виде данных о проверках)	Показатель второго уровня	Не измеряется	80%	100%	100%	100%	100%	
3.2. Доля КНО - участников программы, у которых Уровень	Показатель второго уровня	Не измеряется	10%	75%	100%	100%	100%	

	<p>соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД не ниже Среднего (в ИС обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - динамическая модель присвоения категорий риска (классов опасности) на основании сбора показателей (индикаторов) в электронном виде; - использование НСИ для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий; - возможность электронного декларирования поднадзорными субъектами на основании Проверочных листов; - консультационная работа по электронным обращениям; - комплексная автоматизация планирования и учета профилактических мероприятий; - предоставление в ГАСУ в электронном виде отчетности по сводным показателям результативности и эффективности, и первичных данных о контрольно-надзорных мероприятиях) 							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>3.3. Доля КНО - участников программы, у которых обеспечен Высокий Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД (в ИС обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматизированный сбор показателей/индикаторов риска с использованием "интернета вещей" - прогнозирование рисков и присвоение категорий риска на основании результатов анализа "больших данных"; - расширенное использование НСИ, систематизированное представление обязательных требований в машиночитаемом виде в ЕИС КНД; - использование инспекторами электронных Проверочных листов; - возможность самодиагностики в "Личном кабинете" для проверяемых субъектов путем анкетирования на основании систематизированных обязательных требований; - возможность оформления Акта проверки в электронном виде с 	Показатель второго уровня	Не измеряется	0%	30%	80%	100%	100%
--	--	---------------------------	---------------	----	-----	-----	------	------

	<p>использованием электронной подписи;</p> <p>- возможность обжалования поднадзорными субъектами проверок в их отношении и результатов проведенных проверок с использованием электронных сервисов "Личного кабинета";</p> <p>- возможность предоставления информации об исполнении предписаний от проверяемых субъектов с использованием "Личного кабинета")</p>							
	<p>4. Доля видов контроля (надзора), по которым обеспечено машиночитаемое описание систематизированных по видам деятельности и категориям объектов обязательных требований (ОТ) в ФРГУ и по которым для проверяемых субъектов в "Личном кабинете" обеспечена возможность формирования выборки ОТ по относящимся к ним объектам контроля (надзора) на основе анкетирования</p>	Аналитический	0%	0%	5%	30%	60%	100%

* доля видов контроля (надзора) считается как отношение количества видов контроля (надзора), для которых выполнен критерий, к общему количеству видов, определенному Проектным комитетом

** доля рассчитывается как отношение количества КНО, соответствующих критерию, к общему количеству КНО - участников программы, определенному Проектным комитетом

*** ФРГУ - ФГИС "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".

<p>Ключевые результаты 2017 - 2018 гг.</p>	<p>Ключевые результаты 2017 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Произведена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации о проверках в ЕРП. - Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов. - В информационных системах всех КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ. - В результате проведенной Генеральной прокуратурой модернизации в ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверки. - Произведена доработка прототипа и ввод в опытную эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, с Базовым уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД. <p>Ключевые результаты 2018 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с 12 КНО - ключевыми участниками проекта реализована функциональность взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора:
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Электронного декларирования "Электронный инспектор", обеспечивающий возможность отправки данных декларации (заполненных Проверочных листов) на основе перечней ОТ к объектам проверки, что влияет на количество очных проверок поднадзорного лица с одновременным увеличением периода их проведения, при этом результат заполнения анализируется проверяющим КНО и включается в риск-матрицу объекта. - Информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей; - Информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки; - В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях рисков и классах опасности. - Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций.
Результаты проекта	<p>Этап I (2017 г.):</p> <p>Минкомсвязью России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработана функциональная архитектура единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности (далее - ЕИС КНД) и определены требования к взаимодействию информационных систем - элементов архитектуры. - Проведено обследование текущего состояния информатизации КНО - участников проекта для определения состава комплексных требований к информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти. - Разработаны комплексные требования к информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти (далее - Стандарт информатизации КНД), предусматривающий 3 уровня соответствия функциональных возможностей информационных систем: Базовый, Средний, Высокий. [РОП]

- Произведена доработка прототипа и ввод в опытную эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, с Базовым уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД. [Рег]
- Произведена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации о проверках в ЕРП.
- Совместно с Минэкономразвития России разработаны функциональные требования к модернизации Единого реестра проверок (далее - ЕРП) в части электронных паспортов проверки, ГАС "Управление" (далее - ГАСУ) в части сбора обобщенных и первичных данных о деятельности КНО, с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД. [РОП, КПЭ]
- Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности, в том числе, к механизмам сбора и обработки данных, механизмам финансового обеспечения создания и эксплуатации необходимой информационно-технологической инфраструктуры в форме государственно-частного партнерства. [РОП]
- Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных". [РОП]
- Сформирована методичка для КНО - участников программы по необходимым шагам для проведения мероприятий по информатизации в ведомствах: планированию ИТ бюджета, согласованию планов информатизации, процедурам контрактования, мерам по информационной безопасности, вводу в эксплуатацию.
- Проведены обучающие семинары для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД".

Участниками программы:

- КНО - участниками программы проведен внутренний управленческий аудит, в результате которого определены возможности автоматизации бизнес-процессов по осуществляемым видам контрольно/надзорной деятельности.

- На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах всех КНО - участников программы созданы и используются "Личные кабинеты должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств. Инспекторы всех КНО - участников программы вносят данные о проверках в "Личном кабинете должностного лица" ведомственных ИС. [РОП]
- В информационных системах всех КНО - участников программы сформированы и используются должностными лицами для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов. [РОП]
- В информационных системах всех КНО - участников программы реализован механизм сбора, учета и обработки показателей (индикаторов) для определения и присвоения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). [РОП]
- Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов. [ОТ]
- В информационных системах всех КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ.
- Генеральной прокуратурой совместно с Минэкономразвития России и Минкомсвязью России разработаны функциональные требования к модернизации Единого реестра проверок (далее - ЕРП), предусматривающие в том числе:
 - совершенствование порядка ведения ЕРП в целях систематизации содержащейся в нем информации, касающейся правовых оснований назначения и проведения проверки, ее предмета, результатов проверки и принятых мер по устранению выявленных нарушений;
 - расширение функциональных возможностей специализированного сайта, предназначенного для предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информации, содержащейся в ЕРП;

	<ul style="list-style-type: none"> - В результате проведенной Генеральной прокуратурой модернизации в ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверки. [РОП] - В информационных системах всех КНО - участников программы обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных. [КПЭ] - На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России), в КНО - участниках программы внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" [Проф] - По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки. [Корр] - По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" - Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований. [ОТ] - Минэкономразвития России проведена модернизация ФРГУ и совместно с Минюстом России и Минкомсвязью России апробирована возможность формирования систематизированных перечней обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (реализованы этапы подготовки справочников, систематизации обязательных требований по отношению к объектам проверки). [ОТ] - Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gosszlzhba.gov.ru [Кдр]
Результаты проекта	<p>Этап II (2018 г.):</p> <p>Минкомсвязью России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с 12 КНО - ключевыми участниками

проекта реализована функциональность взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора:

- Электронного декларирования "Электронный инспектор", обеспечивающий возможность отправки данных декларации (заполненных Проверочных листов) на основе перечней ОТ к объектам проверки, что влияет на количество очных проверок поднадзорного лица с одновременным увеличением периода их проведения, при этом результат заполнения анализируется проверяющим КНО и включается в риск-матрицу объекта.
- Информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей;
- Информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки;
- Создан и функционирует при Правительстве Российской Федерации центр компетенций по технологиям работы с массивами "больших данных" (Big Data), целью которого является поиск и внедрение в контрольно-надзорной деятельности решений, использующих результаты анализа "больших данных" для повышения эффективности и результативности деятельности КНО.
- С участием 2 КНО реализованы пилотные проекты по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования сбора показателей и индикаторов для управления категориями риска в рамках "динамической модели". [РОП]
- Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности. [РОП]
- Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций. [Рег]

Участниками программы:

- Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска (классами опасности) позволяющая осуществлять перенос между категориями на основе данных статистики, внешних факторов и истории взаимодействия с поднадзорными субъектами. [РОП]
- По отдельным видам контроля (надзора) внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий анализа "больших данных", с учетом рекомендаций ОЭСР. [РОП]

- В информационных системах КНО внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и эффективности КНМ на основании Базовой модели Минэкономразвития России, и автоматическая отправка данных расчета и первичных данных о проведенных КНМ в ГАС "Управление" с использованием СМЭВ. [КПЭ]
- В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм планирования и учета проведения контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий, направленных на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований. [Проф]
- В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях рисков и классах опасности. [РОП, ОТ]
- На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО производится актуализация перечней ОТ и их систематизация применительно к видам деятельности, видам нарушений и ответственности за нарушения для использования в Единой модели справочников ЕИС КНД. [ОТ]
- Генеральной прокуратурой обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, включающих в себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте проверки ЕРП.
- На базе портала госслужбы внедрен комплекс дистанционного обучения руководителей всех уровней контрольно-надзорных органов и инспекторского состава современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения (далее - комплекс дистанционного обучения). [Кдр]
- На базе портала госслужбы внедрен комплекс компьютерного тестирования гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - комплекс компьютерного тестирования). [Кдр]

<p>Результаты проекта</p>	<p>Этап III (2019 - 2025 гг.): Минкомсвязью России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с КНО - участниками программы реализован расширенный функционал взаимодействия проверяемых субъектов с КНО: - Самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по видам деятельности, в результате которого происходит информирование субъекта об относящихся к нему объектах контроля (надзора), присвоенных им категориях риска и предъявляемых к ним перечнях ОТ; - Интерактивного взаимодействия с КНО, в том числе, получения предписаний по результатам КНМ, ввод результатов исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за административные нарушения; - Обжалования действий должностных лиц КНО в части планирования и результатов проверок. - Совместно с КНО - участниками программы реализована возможность приема от субъектов проверок автоматических данных, поступающих с датчиков (регистраторов), позволяющих в автоматизированном режиме учитывать их показания при планировании проверок и перевода порядка проведения проверок на полностью дистанционный характер (замена проверок на автоматизированный мониторинг). <p>Участниками программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В информационных системах КНО - участников программы внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий анализа "больших данных". [РОП] - В информационных системах КНО - участников программы внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий анализа "больших данных". [РОП] - В информационных системах КНО - участников программы внедрены и используются межведомственные карты рисков и проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками. [РОП] - В информационных системах КНО - участников программы работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга, данных "интернета вещей" и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия
-------------------------------	---

	<p>документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать взвешенные управленческие решения. [РОП, ОТ]</p> <p>- В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном виде, с использованием справочных значений ОТ, видов нарушений, ущерба и видов ответственности, размещенных в Единой модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов при отсутствии в справочниках актуализированных КНО значений.</p> <p>- На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" путем анкетирования по видам деятельности проверяемых субъектов в информационных системах КНО - участников программы происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Этап I, 2017 год</p> <p>- Разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности позволит заложить базовый фундамент для построения единого информационного пространства в части контрольно-надзорной деятельности, позволяющего, в том числе, решать задачи оперативного анализа и прогнозирования. Разработка модели ЕИС КНД закладывает основу для роста всех показателей проекта.</p> <p>- Разработка и внедрение Стандарта информатизации КНД, обеспечивающего выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти, на основе требований к взаимодействию информационных систем в единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности (далее - ЕИС КНД) позволит провести интеграцию ведомственных информационных систем в единую информационную среду контрольно-надзорной деятельности с оптимальным использованием информационных ресурсов ведомств. Создание данного Стандарта непосредственно влияет на определение базовых значений и их достижение показателями 3.1 - 3.3.</p> <p>- Модель функционирования обеспечивается достижением всеми КНО Базового уровня соответствия Стандарту информатизации КНД, подразумевающим реализацию в ИС КНО следующих функциональных возможностей:</p> <p>- ведение полных реестров объектов контроля (надзора);</p>

<ul style="list-style-type: none"> - сбор сведений об объекте проверки с использованием СМЭВ; - сбор и учет показателей (индикаторов) для присвоения категорий риска объектов; - формирование планов проверок на основании категорий риска объектов; - предоставление в ЕРП в электронном виде данных о проверках. <p>- Разработка и ввод в опытную эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, с Базовым уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД позволит начать процесс интеграции в ЕИС КНД КНО с низким уровнем информатизации.</p> <p>- Разработка функциональных требований к модернизации ЕРП и ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД позволит обеспечить готовность взаимодействия информационных систем КНО - участников ЕИС КНД в электронном виде с Единым реестром проверок (ЕРП) и ГАС "Управление" (ГАСУ) с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных. Данная разработка закладывает основу для роста всех показателей проекта.</p> <p>Все результаты этапа I зависят от следующих смежных проектов (в части соблюдения сроков подготовки нормативно-правовых актов и методических материалов, а также от качественного уровня их проработки):</p> <p>Проект 1. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.</p> <p>Проект 2. Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.</p> <p>Проект 3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований.</p> <p>Проект 4. Исключение устаревших, дублирующихся и избыточных обязательных требований.</p>	<p>Этап II 2018 год</p> <p>- Доступность для проверяемых субъектов в Едином личном кабинете на ЕПГУ функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора повысит открытость и понятность для бизнеса процесса электронного декларирования, механизма присвоения групп риска поднадзорным объектам, и предъявляемых к ним обязательных требований, а также позволит проводить своевременное информирование проверяемых субъектов о планируемых проверках, результатах проведенных проверок, и о</p>
--	--

профилактических мерах и мероприятиях, в том числе, в разрезе видов деятельности, что оказывает значительное влияние на достижение показателей 3.1 - 3.3.

- Модернизация и ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, полностью соответствующего Среднему уровню Стандарта информатизации КНД позволит обеспечить эффективное исполнение требований законодательства в части использования риск-ориентированного подхода, межведомственного взаимодействия в электронном виде при осуществлении контрольно-надзорных полномочий, снизить административную нагрузку на граждан и организации по осуществляемым субъектами Российской Федерации видам государственного контроля (надзора). Способствует достижению всех показателей проекта.

- Модель функционирования обеспечивается достижением всеми КНО Среднего уровня соответствия Стандарту информатизации КНД, подразумевающим реализацию в ИС КНО следующих функциональных возможностей:

- динамическая модель присвоения категорий риска (классов опасности) на основании сбора показателей (индикаторов) в электронном виде;
- использование НСИ для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий;
- возможность электронного декларирования поднадзорными субъектами на основании Проверочных листов;
- консультационная работа по электронным обращениям;
- комплексная автоматизация планирования и учета профилактических мероприятий;
- предоставление в ГАСУ в электронном виде отчетности по сводным показателям результативности и эффективности, и первичных данных о контрольно-надзорных мероприятиях)

Все результаты этапа II зависят от следующих смежных проектов (в части соблюдения сроков подготовки нормативно-правовых актов и методических материалов, а также от качественного уровня их проработки):

Проект 1. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Проект 2. Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Проект 3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований.

Проект 4. Исключение устаревших, дублирующихся и избыточных обязательных требований.

Этап III 2019 - 2025 годы

- Реализация в Личном кабинете проверяемого лица на ЕПГУ расширенного функционала интерактивного взаимодействия проверяемых субъектов с КНО (в части проведения самодиагностики проверяемых субъектов с их последующим информированием, получения предписаний по результатам контрольно-надзорных мероприятий, ввода результатов исполнения предписаний, возможности оплаты штрафов за административные нарушения и обжалования действий должностных лиц КНО, касающихся планирования и результатов проведения проверок, самообучения) позволит сократить количество проверок и организовать более эффективное использование ресурсов контрольно-надзорными органами. Достижение данного результата способствует росту показателей 3 и 5.
- Эксплуатация типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию процессов при реализации контрольно-надзорных функций, позволит обеспечить возможность для КНО с низким уровнем информатизации стать полноценными участниками ЕИС КНД. Способствует достижению всех показателей проекта.
- Модель функционирования обеспечивается достижением всеми КНО Высокого уровня соответствия Стандарту информатизации КНД, подразумевающим реализацию в ИС КНО следующих функциональных возможностей:
 - автоматизированный сбор показателей/индикаторов риска с использованием "интернета вещей"
 - прогнозирование рисков и присвоение категорий риска на основании результатов анализа "больших данных";
 - расширенное использование НСИ, систематизированное представление обязательных требований в машиночитаемом виде в ЕИС КНД;
 - использование инспекторами электронных Проверочных листов;
 - возможность самодиагностики в "Личном кабинете" для проверяемых субъектов путем анкетирования на основании систематизированных обязательных требований;
 - возможность оформления Акта проверки в электронном виде с использованием электронной подписи;
 - возможность обжалования поднадзорными субъектами проверок в их отношении и результатов проведенных проверок с использованием электронных сервисов "Личного кабинета";
 - возможность предоставления информации об исполнении предписаний от проверяемых субъектов с использованием "Личного кабинета").

	<p>Все результаты этапа III зависят от следующих смежных проектов (в части соблюдения сроков подготовки нормативно-правовых актов и методических материалов, а также от качественного уровня их проработки):</p> <p>Проект 3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований.</p> <p>Проект 4. Исключение устаревших, дублирующихся и избыточных обязательных требований.</p>
	<p>В таблице указаны ссылки на проекты приоритетной программы, влияющие на достижение того или иного результата данного проекта, а именно:</p> <p>РОП - "Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности"</p> <p>КПЭ - "Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности"</p> <p>ОТ - "Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований на территории Российской Федерации"</p> <p>Проф - "Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований"</p> <p>Кдр - "Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов"</p> <p>Корр - "Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности"</p> <p>Рег - "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях"</p>

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
Этап I (2017 г.):			
1.	Утвержден паспорт проекта	Контрольная точка	30.01.2017
2.	Утвержден план проекта	Контрольная точка	30.01.2017
3.	Завершена разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка	30.04.2017
4.	Завершена разработка Стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка	30.04.2017
5.	Разработаны функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД.	Контрольная точка	30.05.2017
6.	Разработаны функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД.	Контрольная точка	30.05.2017
7.	Завершена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД в единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка	30.11.2017
8.	Проведены предварительные испытания Личного кабинета проверяемого лица на ЕПГУ	Контрольная точка	30.12.2017
9.	Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка	30.12.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
10.	Завершена доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта информатизации КНД решения	Контрольная точка	01.10.2017
11.	Завершена интеграция типового облачного решения с межведомственными федеральными государственными информационными системами (разработаны унифицированные требования и регламенты обмена сведениями в рамках исполнения функций контроля и надзора, созданы механизмы информационного взаимодействия типового облачного решения с ФРГУ, ЕРП, ГАСУ, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕРСМиСП, (с использованием СМЭВ))	Контрольная точка	31.12.2017
12.	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов.	Контрольная точка	31.12.2017
13.	Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов.	Контрольная точка	31.10.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
14.	В информационных системах КНО - участников программы реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).	Контрольная точка	31.12.2017
15.	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах всех КНО - участников программы созданы и используются "Личные кабинеты должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств.	Контрольная точка	31.12.2017
16.	Проведена апробация системы фиксации действий инспектора КНО в "Личном кабинете должностного лица", независимой от КНО - участников программы и основанной в том числе на методах распределенного ведения реестров (технология блокчейн).	Контрольная точка	31.12.2017
17.	В информационных системах КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ	Контрольная точка	30.06.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
18.	В информационных системах всех КНО - участников программы обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных.	Контрольная точка	31.12.2017
19.	ФГИС ЕРП модернизирована для обеспечения сбора данных в электронном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах проверок, для ведения электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверок.	Контрольная точка	31.12.2017
20.	ФГИС ФРГУ модернизирована для размещения и систематизации исчерпывающих перечней обязательных требований, исходя из конечного перечня нормативно-правовых актов, определяющих полномочия ФОИВ в части контроля (надзора), апробирована возможность формирования систематизированных перечней обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю	Контрольная точка	31.12.2017
21.	Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных".	Контрольная точка	31.12.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
22.	Сформирована методичка для КНО - участников программы по необходимым шагам для проведения мероприятий по информатизации в ведомствах: планированию ИТ бюджета, согласованию планов информатизации, процедурам контрактования, мерам по информационной безопасности, вводу в эксплуатацию.	Контрольная точка	31.12.2017
23.	Проведены обучающие семинары для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД".	Контрольная точка	31.12.2017
24.	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России), в КНО - участниках программы внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"	Контрольная точка	31.12.2017
25.	По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки.	Контрольная точка	31.12.2017
26.	По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"	Контрольная точка	31.12.2017
27.	Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований.	Контрольная точка	31.12.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
28.	Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gosszluzhba.gov.ru	Контрольная точка	31.12.2017
29.	Проведены предварительные испытания типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта КНД	Этап I завершен	31.12.2017
Этап II (2018 г.):			
30.	Завершена опытная эксплуатация типового облачного решения в пилотных ОГВ (не менее 5) и ОМСУ (не менее 15)	Контрольная точка	01.08.2018
31.	Создан и функционирует при Правительстве Российской Федерации центр компетенций по технологиям работы с массивами "больших данных" (Big Data), целью которого является поиск и внедрение в контрольно-надзорной деятельности решений, использующих результаты анализа "больших данных" для повышения эффективности и результативности деятельности КНО.	Контрольная точка	01.12.2018
32.	С участием 2 КНО реализованы пилотные проекты по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования сбора показателей и индикаторов для управления категориями риска в рамках "динамической модели".	Контрольная точка	01.10.2018
33.	Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности.	Контрольная точка	01.08.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
34.	В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм планирования и учета проведения контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий, направленных на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований.	Контрольная точка	01.05.2018
35.	В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях рисков и классах опасности.	Контрольная точка	01.08.2018
36.	На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО производится актуализация перечней ОТ и их систематизация применительно к видам деятельности, видам нарушений и ответственности за нарушения, для использования в Единой модели справочников ЕИС КНД.	Контрольная точка	01.08.2018
37.	Обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, включающих в себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте проверки ЕРП.	Контрольная точка	01.08.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
38.	Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций	Контрольная точка	01.08.2018
39.	В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с КНО - участниками программы реализована доступность функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора: (электронного декларирования "Электронный инспектор", информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей, информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки)	Контрольная точка	01.09.2018
40.	Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска (классами опасности) позволяющая осуществлять перенос между категориями на основе данных статистики, внешних факторов и истории взаимодействия с поднадзорными субъектами.	Контрольная точка	01.10.2018
41.	По отдельным видам контроля (надзора) внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий анализа "больших данных", с учетом рекомендаций ОЭСР.	Контрольная точка	01.10.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
42.	В информационных системах КНО внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и эффективности КНМ на основании Базовой модели Минэкономразвития России, и автоматическая отправка данных расчета и первичных данных о проведенных КНМ в ГАС "Управление" с использованием СМЭВ.	Контрольная точка	01.10.2018
43.	На базе портала госслужбы внедрен комплекс дистанционного обучения руководителей всех уровней контрольно-надзорных органов и инспекторского состава современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения (далее - комплекс дистанционного обучения).	Контрольная точка	01.12.2018
44.	На базе портала госслужбы внедрен комплекс компьютерного тестирования гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - комплекс компьютерного тестирования).	Контрольная точка	01.12.2018
Этап III (2019 - 2025 гг.):			
45.	Завершена подключение к типовому облачному решению региональных КНО (внедрено полнофункциональное решение для контрольно-надзорных органов)	Контрольная точка	01.08.2019

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
46.	В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном виде, с использованием справочных значений ОТ, видов нарушений, ущерба и видов ответственности, размещенных в Единой модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов при отсутствии в справочниках актуализированных КНО значений.	Контрольная точка	01.09.2019
47.	На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" путем анкетирования по видам деятельности проверяемых субъектов в информационных системах КНО - участников программы происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков.	Контрольная точка	01.09.2019
48.	43 КНО утверждены и используются электронные декларации и проверочные листы по всем видам контроля (надзора), в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" проверяемых субъектов.	Контрольная точка	01.09.2019
49.	43 КНО внедрен механизм обучения (в т.ч. самообучения) подконтрольных лиц, в том числе с использованием "Личного кабинета"	Контрольная точка	01.09.2019
50.	Проведены предварительные испытания типового решения с высоким уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД	Контрольная точка	31.10.2019

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
51.	В Едином личном кабинете на ЕПГУ реализован расширенный функционал взаимодействия проверяемых субъектов с КНО (самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по видам деятельности, интерактивного взаимодействия с КНО, в том числе, получения предписаний по результатам КНМ, ввод результатов исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за административные нарушения, обжалования действий должностных лиц КНО в части планирования и результатов проверок).	Контрольная точка	31.11.2019
52.	Проект завершен	Проект завершен	01.01.2020

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА*

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020 - ...**	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральные	-	-	-	-	-
	Субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-
	Местные	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-	-	-
ИТОГО		-	-	-	-	-

* для реализации проекта необходимы дополнительные источники финансирования в объеме 630 млн. руб. В случае невыделения средств результаты проекта могут быть скорректированы.

** указывается год получения стратегических результатов проекта.

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации

<Перечень государственных программ Российской Федерации в сфере реализации проекта, в рамках которых реализуется проект>

Формальные основания для инициации

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года

Поддержка бизнеса и улучшение условий предпринимательской деятельности

План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р)

Повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе посредством внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного
комитета по основному направлению
стратегического развития
"Реформа контрольной и надзорной
деятельности"
от 27 января 2017 г. № 5

СОСТАВ
администраторов проектов по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации "Реформа
контрольной и надзорной деятельности"

Наименование приоритетного проекта	Ф.И.О. администратора	Должность
Приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности"	Прядильников М.В.	Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
Приоритетный проект "Внедрение риск- ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности"	Лебедев А.О.	начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля и лицензирования Минэкономразвития России
Приоритетный проект "Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно- надзорной деятельности"	Лебедев А.О.	начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля и лицензирования Минэкономразвития России

Наименование приоритетного проекта	Ф.И.О. администратора	Должность
Приоритетный проект "Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований"	Никитин К.Д.	начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
Приоритетный проект "Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований"	Саламатина И.В.	Заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации
Приоритетный проект "Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов"	Баснак Д.В.	Директор Департамента развития государственной службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Приоритетный проект "Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности"	Баснак Д.В.	Директор Департамента развития государственной службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Приоритетный проект "Автоматизация контрольно-надзорной деятельности"	Качанов О.Ю.	директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Наименование приоритетного проекта	Ф.И.О. администратора	Должность
Приоритетный проект "Повышение качества реализации контрольно- надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях"	Клочков И.И.	заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного
комитета по основному направлению
стратегического развития
"Реформа контрольной и надзорной
деятельности"
от 27 января 2017 г. № 5

**Состав рабочего органа приоритетной программы
"Реформа контрольной и надзорной деятельности"**

1.	Ростехнадзор	А.Л.Рыбас	Статс-секретарь-заместитель руководителя
2.	МВД России	И.Н.Зубов	Статс-секретарь - заместитель Министра
3.	МЧС России	О.В.Баженов	Заместитель Министра
4.	Минюст России	М.Л.Гальперин	Заместитель Министра
5.	Минздрав России	И.Н.Каграманян	Первый заместитель Министра
6.	Росздравнадзор	М.А.Мурашко	Руководитель
7.	Минприроды России	С.Е.Донской	Министр
8.	Росприроднадзор	Р.Ф.Низамов	Заместитель руководителя
9.	Минкомсвязи России	О.Б.Пак	Статс-секретарь-заместитель Министра
10.	Минсельхоз России	И.В.Лебедев	Заместитель Министра
11.	Россельхознадзор	Н.А.Власов	Заместитель руководителя
12.	Минтранс России	С.А.Аристов	Статс-секретарь-заместитель Министра

13. Ространснадзор	А.Ч.Ахохов	Заместитель руководителя
14. Минтруд России	А.А.Черкасов	Заместитель Министра
15. Роструд	М.Ю.Иванков	Заместитель руководителя
16. Минфин России	И.В.Трунин	Заместитель Министра
17. ФНС России	Д.В.Егоров	Заместитель руководителя
18. ФТС России	Р.В.Давыдов	Заместитель руководителя
19. Минэкономразвития России	С.В.Шипов	Заместитель Министра
20. ФАС России	С.А.Пузыревский	Заместитель руководителя
21. Роспотребнадзор	М.С.Орлов	Статс-секретарь-заместитель руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета по основному
направлению стратегического развития
"Реформа контрольной и надзорной
деятельности"
от 27 января 2017 г. № 5

П Е Р Е Ч Е Н Ь
экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
по видам контроля (надзора)

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
1.	1) федеральный государственный пожарный надзор 2) федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3) государственный надзор в области гражданской обороны 4) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 5) федеральный государственный энергетический надзор	МЧС России Ростехнадзор	Дюков Александр Валерьевич - Председатель Правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Баженов Олег Валерьевич - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
2.	6) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения 7) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и автомобильного транспорта)	МВД России Минтранс России Ространснадзор	<p>Рыбас Александр Леонидович - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору</p> <p>Филёва Наталья Валерьевна - Председатель Совета директоров ЗАО "Группа компаний С7"</p> <p>Зубов Игорь Николаевич - статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации (по согласованию)</p> <p>Асаул Николай Анатольевич - заместитель Министра транспорта Российской Федерации (в части автомобильного транспорта)</p> <p>Олерский Виктор Александрович - заместитель Министра транспорта Российской Федерации (в части торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта)</p> <p>Цыденов Алексей Самбуевич - заместитель Министра транспорта Российской Федерации (в части железнодорожного транспорта)</p>

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
			<p>Окулов Валерий Михайлович - заместитель Министра транспорта Российской Федерации (в части гражданской авиации)</p> <p>Чертков Владимир Борисович - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта</p> <p>Васильев Сергей Геннадьевич - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта</p>
3.	8) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства	Роспотребнадзор	<p>Зверев Герман Станиславович - Президент НО "Ассоциация добытчиков минтая"</p> <p>Орлов Михаил Сергеевич - статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора</p>
4.	9) федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты прав потребителей	Роспотребнадзор	<p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович - Председатель Президиума Ассоциации компаний розничной торговли</p> <p>Орлов Михаил Сергеевич - статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p>

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
5.	10) федеральный государственный ветеринарный надзор (в том числе включающий ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления) 11) государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) 12) государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения и на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах	Минсельхоз России Россельхознадзор	Корочкин Владислав Леонтьевич - Президент Группы компаний "Русский огород", Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Левин Сергей Львович - статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Власов Николай Анатольевич - заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
6.	13) федеральный государственный экологический надзор 14) государственный надзор в области обращения с отходами	Росприроднадзор	Стрежнев Дмитрий Степанович - Генеральный директор ОАО "Минерально- химическая компания "ЕвроХим" Низамов Рамиль Ханифович - заместитель руководителя Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
7.	15) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции	МВД России	Богатов Иван Германович - Генеральный директор ОАО "Главстрой Девелопмент" Зубов Игорь Николаевич - статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации (по согласованию)

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
8.	16) государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований в сфере охраны труда	Минтруд России Роструд	<p>Рашевский Владимир Валерьевич - Генеральный директор ОАО "СУЭК"</p> <p>Черкасов Алексей Анатольевич - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации</p> <p>Шкловец Иван Иванович - заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости</p>
9.	<p>17) контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей</p> <p>18) контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения</p>	Минфин России ФНС России	<p>Лисин Владимир Сергеевич - Председатель Совета директоров ПАО "НЛМК"</p> <p>Золкин Никита Андреевич - заместитель директора департамента Министерства финансов Российской Федерации</p> <p>Прокаев Виталий Александрович - заместитель директора департамента Министерства финансов Российской Федерации</p> <p>Егоров Даниил Вячеславович - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации</p>

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
10.	19) таможенный контроль	ФТС России	<p>Мордашов Алексей Александрович - Председатель Совета директоров ПАО "Северсталь"</p> <p>Давыдов Руслан Валентинович - заместитель руководителя Федеральной таможенной службы</p>
11.	20) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств 21) государственный контроль за обращением медицинских изделий	Минздрав России Росздравнадзор	<p>Репик Алексей Евгеньевич - Председатель Совета директоров фармацевтической компании "Р-Фарм"</p> <p>Краевой Сергей Александрович - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации</p> <p>Пархоменко Дмитрий Всеволодович - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития</p> <p>Павлюков Дмитрий Юрьевич - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития</p>

Экспертная рабочая группа	Наименование видов контроля (надзора)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вид контроля (надзора)	Сопредседатели
12.	22) государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 23) контроль за соблюдением медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи	Минздрав России Росздравнадзор	Брусилова Елена Анатольевна - Президент АО "Группа компаний "Медси" Краевой Сергей Александрович - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Серегина Ирина Федоровна - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
13.	24) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 25) контроль за соблюдением законодательства о рекламе 26) контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен	ФАС России	Колесников Сергей Анатольевич - Президент Компании ТехноНИКОЛЬ Пузыревский Сергей Анатольевич - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности

Экспертная рабочая группа	Наименование вида предпринимательской деятельности	Сопредседатели
14.	Розничная торговля	<p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович - Председатель Президиума Ассоциация компаний розничной торговли</p> <p>Евтухов Виктор Леонидович - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</p> <p>Орлов Михаил Сергеевич - статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p> <p>Иные сопредседатели от федеральных органов исполнительной власти будут привлекаться из числа сопредседателей, определенных в Перечне экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в зависимости от тематики подлежащего актуализации обязательного требования.</p>
15.	Общественное питание	<p>Бухаров Игорь Олегович - Президент Федерации рестораторов и отельеров</p> <p>Евтухов Виктор Леонидович - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</p> <p>Орлов Михаил Сергеевич - статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p>

Экспертная рабочая группа	Наименование вида предпринимательской деятельности	Сопредседатели
		<p>Иные сопредседатели от федеральных органов исполнительной власти будут привлекаться из числа сопредседателей, определенных в Перечне экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в зависимости от тематики подлежащего актуализации обязательного требования.</p>
16.	Производство продуктов питания	<p>Бирюков Виктор Степанович - Президент Группы компаний "Талина", генеральный директор ЗАО "Мордовский бекон"</p> <p>Левин Сергей Львович - статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации</p> <p>Власов Николай Анатольевич - заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору</p> <p>Орлов Михаил Сергеевич - статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p> <p>Иные сопредседатели от федеральных органов исполнительной власти будут привлекаться из числа сопредседателей, определенных в Перечне экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в зависимости от тематики подлежащего актуализации обязательного требования</p>
17.	Операции с недвижимым имуществом	<p>Минц Борис Иосифович - Председатель Совета директоров компании O1 Group</p> <p>Сопредседатели от федеральных органов исполнительной власти будут привлекаться из числа сопредседателей, определенных в Перечне экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в зависимости от тематики подлежащего актуализации обязательного требования</p>

Экспертная рабочая группа	Наименование вида предпринимательской деятельности	Сопредседатели
18.	Пассажирские перевозки	<p>Моисеев Сергей Валентинович - Председатель Совета директоров, Председатель Правления ОАО "Группа Автолайн"</p> <p>Асаул Николай Анатольевич - заместитель Министра транспорта Российской Федерации</p> <p>Ахохов Асланбек Челиматович - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта</p> <p>Иные сопредседатели от федеральных органов исполнительной власти будут привлекаться из числа сопредседателей, определенных в Перечне экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в зависимости от тематики подлежащего актуализации обязательного требования</p>
19.	Строительство	<p>Плутник Александр Альбертович - Генеральный директор АО "АИЖК"</p> <p>Мавляров Хамит Давлетярович - заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации</p> <p>Сташишин Никита Евгеньевич - заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации</p> <p>Иные сопредседатели от федеральных органов исполнительной власти будут привлекаться из числа сопредседателей, определенных в Перечне экспертных рабочих групп по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в зависимости от тематики подлежащего актуализации обязательного требования</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного
комитета по основному направлению
стратегического развития
"Реформа контрольной и надзорной
деятельности"
от 27 января 2017 г. № 5

**Порядок организации оперативного мониторинга и контроля
достижения показателей приоритетной программы по основному
направлению стратегического развития Российской Федерации
"Реформа контрольной и надзорной деятельности"
(в рамках деятельности проектного комитета)**

Порядок разработан в целях создания эффективного инструмента проведения постоянного оперативного мониторинга и контроля достижения показателей приоритетной программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" в соответствии с контрольными точками, содержащимися в утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспорте программы (протокол заседания президиума Совета от 21 декабря 2016 г. № 12), и принятия своевременных решений по организации достижения указанных показателей.

I. Организационная форма и периодичность

1. Оперативный мониторинг и контроль достижения показателей приоритетной программы осуществляется в формате рассмотрения текущих результатов реализации проектов приоритетной программы, ведомственных проектов федеральных органов исполнительной власти - участников приоритетной программы на еженедельном рабочем совещании (среда, 12.00) под руководством старшего должностного лица приоритетной программы, Министра Российской Федерации М.А.Абызова с участием руководителей проектов приоритетной программы, программы (проектного офиса),

общественно-делового совета и экспертной группы, федеральных органов исполнительной власти - участников приоритетной программы.

2. Иная периодичность проведения совещания устанавливается старшим должностным лицом приоритетной программы, Министром Российской Федерации М.А.Абызовым с учетом актуальности и сложности проблематики, требующей своего решения в целях достижения показателей приоритетной программы.

II. Порядок проведения совещания

1. Руководители проектов приоритетной программы и федеральных органов исполнительной власти - участников приоритетной программы представляют на совещании информацию согласно форме, содержащую:

общую характеристику реализации проектов приоритетной программы, ведомственных проектов, в том числе состояние кадрового, информационно-технологического, экспертно-аналитического, материально-технического и финансового сопровождения их реализации;

пояснения по разрабатываемым нормативным правовым актам, ведомственным актам, закрепляющим достижение показателей программы;

причины несвоевременного достижения показателей проектов приоритетной программы, ведомственных проектов реализации приоритетной программы и предложения по решению выявленных проблем (при наличии отклонений от контрольных точек программы);

характер экспертно-информационного взаимодействия по достижению показателей и проведению соответствующих мероприятий с проектным офисом и представителями делового, экспертного сообщества (в том числе с общественно-деловым советом и экспертной группой приоритетной программы);

проблемы межведомственного взаимодействия, препятствующие достижению показателей проектов приоритетной программы, ведомственных проектов реализации приоритетной программы;

предложения по формированию перечня "лучших практик" реализации приоритетной программы, ведомственных проектов реализации приоритетной программы и порядку их применения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия;

результаты информационного сопровождения пресс-службами ведомств мероприятий, направленных на достижение показателей приоритетной программы.

2. Руководители программы (проектного офиса), общественно-делового совета и экспертной группы с учетом представленной руководителями проектов приоритетной программы и федеральных органов исполнительной власти - участников приоритетной программы информации представляют на совещании:

экспертную позицию в отношении указанной информации;

предложения по совершенствованию совместного взаимодействия с руководителями проектов приоритетной программы и федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы по достижению показателей приоритетной программы;

предложения по организации дополнительных мероприятий (при необходимости), обеспечивающих достижение показателей приоритетной программы.

3. Старшим должностным лицом приоритетной программы, Министром Российской Федерации М.А.Абызовым с учетом представленных на совещании информации и предложений формулируются решения, направленные на повышение качества реализации приоритетной программы, составляющих ее проектов, ведомственных проектов.

4. В целях выработки на совещании эффективных решений руководителям проектов приоритетной программы и федеральных органов исполнительной власти - участников приоритетной программы необходимо направлять участникам очередного совещания по рассмотрению текущих результатов реализации проектов приоритетной программы, ведомственных проектов, информацию указанную в пункте 1 настоящего раздела, в срок не позднее 1 рабочего дня до даты проведения совещания.

III. Результаты совещания

1. Принятые на совещании решения оформляются Департаментом Правительства Российской Федерации по формированию системы "Открытое правительство" в виде протокола в течение не более трех рабочих дней.

2. При необходимости по инициативе старшего должностного лица приоритетной программы, Министра Российской Федерации М.А.Абызова о принятых на совещании решениях информируется председатель проектного комитета приоритетной программы, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации С.Э.Приходько (с приложением соответствующего протокола).

3. В случае выявления фактов системной недоработки руководителями проектов приоритетной программы и федеральных органов исполнительной власти - участников приоритетной программы, а также не достижения ими ключевых результатов приоритетной программы, старшим должностным лицом приоритетной программы, Министром Российской Федерации М.А.Абызовым готовятся предложения Председателю Правительства Российской Федерации о принятии соответствующих мер персональной ответственности.